

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009-december 17-én megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

294/2009.(XII.17.)HÖ sz. határozat

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja című projekt kivitelezési határidő meghosszabbítását, és az alábbiak szerint határozott:

1./ A Swietelsky Magyarország Kft-vel vállalkozási szerződés befejezési határidejét 2010. április 30-ára módosítja.

2./ Amennyiben a támogató szervezet nem járul hozzá a projekt 2010. július 31-ei befejezési határidő módosításához, abban az esetben a kivitelezés befejezési határideje: 2010. február 15-re módosul.

3./ A támogatási szerződésben a projekt befejezési határidejének 2010. július 31-ei méltányossági alapon történő megkérését küldje el az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére, hogy továbbítsák azt a támogató szervezetnek jóváhagyásra.

Felkéri Béres László polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Béres László polgármester

A kivonat hitelül:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009-december 17-én megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből:

295/2009.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszer keretében benyújtott „Ugródeszka” című TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0029 jelű pályázat megkezdéséhez szükséges forrás megelőlegezését, és úgy döntött, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 2.500.000,- Ft-ot megelőlegezi.

Felkéri Béres László polgármestert, hogy a pályázat részére megnyitott számlára (60600149-11052678) a fenti összeg átutalásáról gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Béres László polgármester

A kivonat hitelélül: