

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Bankszámlaszám: 10034002-00343512-00000062

Adószám: 15728537-2-09

Képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Név: **"ANNA 95." Építő és Kereskedelmi Bt-éti Társaság**

Cím: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Képviseli: Póka Ferencné üzletvezető

Levelezési címe: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Számlavezető pénzügyintézet: Tiszántúli Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 60600149-11001995-00000000

Számlázási címe: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Adószáma: 22865168-2-09

Nyilvántartó cégbíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09-06-004683

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon a jelen szerződésmódosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy a „TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című „TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001- azonosító számú projekt keretében” (Projekt címe: Hűtőház építése Hajdúhadházon) építési beruházás tárgyban, a megrendelő a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó előírásai szerint közbeszerzési eljárást írt ki, melynek nyertese Vállalkozó lett.

Felek rögzítik továbbá, hogy 2019. június 19. napján a fentieknek megfelelően vállalkozási szerződést kötöttek, amelyet egy alkalommal, 2019. december 30. napján módosítottak.

A szerződésmódosítás indoka

A Vállalkozó az eljárás során beadott ajánlatában a kiírt műszaki tartalom megvalósítását vállalta, azonban a kivitelezés során felmerült több olyan előre nem látható változtatási igény, amit gondos előkészítés ellenére sem lehetett prognosztizálni. Az alábbiakban részletezett változtatásokat indokolt és szükséges elkészíteni, amelyek a műszaki ellenőri nyilatkozatban részletezettek szerint műszakilag egyentértékűek az eredeti tartalommal. A műszaki ellenőri nyilatkozat által is alátámasztásra került, valamint a vonatkozó változásbejelentő dokumentumok alapján is megállapítható, hogy Vállalkozó a nyertes ajánlatához képest olyan változtatásokat

eszközölt, amelyeknek végeredményeképpen a vállalkozási díj nettó 33.564,- Ft-al növekedett, amelyről a Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés módosításban foglaltak szerint lemond, így a vállalkozási díj változatlan marad. A változásbejelentéseket tartalmazó excel kimutatás jelen szerződés módosítás mellékletét képezi.

Jelen szerződés módosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdése alapján megfelelő, tekintettel arra, hogy a változtatások az eredeti szerződéses érték 15 %-át nem érik el, mivel azokról a Vállalkozó lemond, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

- 1.) Vállalkozó a fentebb leírtak alapján a nettó 33.564,- Ft díjnövekedésről lemond, ezáltal az V.5. pontban meghatározott vállalkozói díj összege változatlan marad.
- 2.) A szerződés módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

A jelen Szerződés módosítás révén a Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti, ún. „de minimis” jogalapot alkalmazzák. Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban meghatározott szerződés módosítási indok a következőkben kifejtettek alapján összhangban van a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseinek alább idézett rendelkezéseivel:

„Kbt. 141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződés módosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggnek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződés módosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződés módosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg”.


– a Kbt. 141. § (3) bekezdés feltételei: tekintettel arra, hogy a vállalkozási díj nettó 33.564,-Ft összeggel történő növekedik, de a vállalkozó díjnövekedésről lemond, ezáltal az V.5. pontban meghatározott vállalkozói díj összege változatlan marad és a változás egyébként is a műszaki tartalom változtatásával szoros összefüggésben áll, így ezen módosítások jogalapját is a Kbt. 141. § (2) bekezdése, tehát a „de minimis” szerződés módosítási jogalap képezi. E körben utalnak a Felek a Közbeszerzési Hatóság keretében működő

Tanács útmutatójára a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.), amelynek II.1. pont 12. bekezdése szerint „A Kbt. 141. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a szerződés több elemének módosítása esetén azon elemek tekintetében is alkalmazásra kerüljenek a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltak, amelyek az érték változásával közvetlenül összefüggenek (például mennyiség). E rendelkezés a műszaki tartalom változása miatti szerződésmódosítást is kezeli (amennyiben amiatt szükségszerűen változik az ár).”


Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 2 db eredeti példánya Megrendelőt és 2 db eredeti példánya Vállalkozót illeti meg. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Hajdúhadház, 2020. március 25.

ANNA 95 Bt.
4242 Hajdúhadház, Vadas u. 11.
Adószám: 22865168-2-09
Szlsz.: 60600149-11001905
Cégjegyzékszám: 09-06-004683


.....
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Csáfordi Dénes
polgármester
Megrendelő




.....
**"ANNA 95." Építő és Kereskedelmi Bété-
ti Társaság**
Póka Ferencné üzletvezető
Vállalkozó