

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Bankszámlaszám: 10034002-00343512-00000062

Adószám: 15728537-2-09

Képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Név: **"ANNA 95." Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság**

Cím: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Képviseli: Póka Ferencné üzletvezető

Levelezési címe: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Számlavezető pénzügyintézet: Tiszántúli Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 60600149-11001995-00000000

Számlázási címe: 4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.

Adószáma: 22865168-2-09

Nyilvántartó cégbíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09-06-004683

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon a jelen szerződésmódosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy a „**TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026- Hajdúhadházon Interaktív Présház megvalósítása**” című pályázat keretében építési beruházás tárgyban, a megrendelő a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó előírásai szerint közbeszerzési eljárást írt ki, melynek nyertese vállalkozó lett.

Felek rögzítik továbbá, hogy 2019. február 25. napján a fentieknek megfelelően vállalkozási szerződést kötöttek, amelyet egy alkalommal, 2019. szeptember 23. napján módosítottak.

A szerződésmódosítás indoka

A vállalkozó az eljárás során beadott ajánlatában a kiírt műszaki tartalom megvalósítását vállalta, azonban a kivitelezés során felmerült több olyan előre nem látható változtatási igény, amit gondos előkészítés ellenére sem lehetett prognosztizálni. Az alábbiakban részletezett változtatásokat indokolt és szükséges elkészíteni, amelyek a Műszaki ellenőri nyilatkozatban részletezettek szerint műszakilag egyentértékűek az eredeti tartalommal. A műszaki ellenőri nyilatkozat által is alátámasztásra került, valamint a vonatkozó változás bejelentő dokumentumok alapján is megállapítható, hogy vállalkozó a nyertes ajánlatához képest olyan változtatásokat eszközölt, amelyeknek végeredményeképpen a vállalkozói díj nettó 42.375,- Ft-al növekedett, amelyről a vállalkozó

a jelen vállalkozási szerződésmódosításban foglaltak szerint lemond, így a vállalkozói díj változatlan marad. A változásbejelentéseket tartalmazó excel kimutatás jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.

Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdése alapján megfelelő, tekintettel arra, hogy a változtatások az eredeti szerződéses érték 15 %-át nem érik el, mivel azokról a vállalkozó lemond, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- 1.) Vállalkozó a fentebb leírtak alapján a nettó 42.375,- Ft díjnövekedésről lemond, ezáltal az V.5. pontban meghatározott vállalkozói díj összege változatlan marad.
- 2.) A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

A jelen Szerződésmódosítás révén a Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti, ún. „de minimis” jogalapot alkalmazzák. Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban meghatározott szerződésmódosítási indok a következőkben kifejtettek alapján összhangban van a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseinek alább idézett rendelkezéseivel:

„Kbt. 141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.


(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg”.


– a Kbt. 141. § (3) bekezdés feltételei: tekintettel arra, hogy a Vállalkozási Díj nettó 42.375,-Ft összeggel történő növekedik, de a vállalkozó díjnövekedésről lemond, ezáltal az V.5. pontban meghatározott vállalkozói díj összege változatlan marad és a változás egyébként is a műszaki tartalom változtatásával szoros összefüggésben áll, így ezen módosítások jogalapját is a Kbt. 141. § (2) bekezdése, tehát a „de minimis” szerződésmódosítási jogalap képezi. E körben utalnak a Felek a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatójára a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések


Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.), amelynek II.1. pont 12. bekezdése szerint „A Kbt. 141. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a szerződés több elemének módosítása esetén azon elemek tekintetében is alkalmazásra kerüljenek a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltak, amelyek az érték változásával közvetlenül összefüggenek (például mennyiség). E rendelkezés a műszaki tartalom változása miatti szerződésmódosítást is kezeli (amennyiben amiatt szükségszerűen változik az ár).”

Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 2 db eredeti példánya Megrendelőt és 2 db eredeti példánya Vállalkozót illeti meg. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Hajdúhadház, 2019. december 14.


Hajdúhadház Város Önkormányzata
Csáfordi Dénes
polgármester
Megrendelő


Hajdúhadház Város Önkormányzata
pénzügyi ellenjegyző
Megrendelő

ANNA 95 Bt.
4242 Hajdúhadház, Vadas u. 11.
Adószám: 22865168-2-09
Szlsz.: 60600149-11001995
Ügyvezetői Képviselet: 09-06-004688

"ANNA 95." Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság
Póka Ferencné üzletvezető
Vállalkozó