

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a(z)

**Hajdúhadház Város Önkormányzata**

Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.  
Képviseli: Csáfordi Dénes Polgármester  
Képviselő elérhetősége: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.  
Levelezési címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.  
Számlavezető pénzügyintézet neve: ~~Hajdú Takarékszövetkezet~~ \* MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  
Bankszámlaszáma: 60600149-11096795-00000000 10034002-00343512-00000048  
Számlázási cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.  
Adószáma: 15728537-2-09  
, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a(z)

**„KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt.**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.  
Képviselő neve, tisztsége: Bencze Antal vezérigazgató önálló jogosultsággal  
Bencze Antal Zoltán igazgatósági tag önálló jogosultsággal  
Bencze Gábor igazgatósági tag önálló jogosultsággal  
Hajzer Gábor vállalkozási igazgató önálló jogosultsággal  
Dr. Szokolczi Zsolt gazdasági igazgató önálló jogosultsággal  
Képviselő elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.  
Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.  
Számlavezető pénzügyintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Bankszámlaszáma: 10914007-00000004-10540015  
Számlázási cím: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.  
Adószáma: 11876566-2-15  
Céggjegyzék száma: 15-10-040270  
, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

## PREAMBULUM

A Megrendelő a TOP-3.1.1-15-HB1 azonosítószámú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 azonosítószámon. A pályázat elbírálása megtörtént, Megbízó támogatásban részesült, a Támogatói okiratot megkapta, melynek alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le „TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 azonosítószámú, „Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” elnevezéssel. Az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás 2018. január 15. napján került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők részére.

A Vállalkozó, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte, melynek eredményeképpen 2018. február 14. napján Vállalkozási szerződést kötöttek. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 2018. február 21-i számában K.É.-2710/2018. számon jelent meg.

\*-gal jelölt javítva



A szerződő felek a közöttük 2018. február 14. napján létrejött Vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. Szerződő felek a közöttük 2018. február 14. napján létrejött Vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetést, és ennek alapján a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát jelen szerződés-módosítás 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalom szerint módosítják.

Az elmaradó műszaki tartalom nettó költsége: 842.314 Ft\* 843.328,- Ft \* j.w.  
Az új, vagy helyettesítő műszaki tartalom nettó költsége: 927.740 Ft\* 913.310,- Ft \* j.w.

Különbség: 85.426 Ft\* 69.988,- Ft \* j.w., mely többletköltségről a Vállalkozó írásban lemondott, kiegyenlítését nem kérte.

A beruházás eredeti nettó összköltsége: 98.957.758 Ft

A beruházás új nettó összköltsége: 98.957.758 Ft

Melléletek:

1. sz. melléklet: Műszaki tartalom változás

2. sz. melléklet: Vállalkozó lemondó nyilatkozata többletköltség kiegyenlítéséről

### A szerződés módosítás részletes indokolása:

#### A) Műszaki tartalmú indokolás

A jelen szerződés módosítás mellékletét képező műszaki tartalom változás táblázat megfelelően, részletesen alátámasztja a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokát.

#### B) Közbeszerzési-jogi indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen Vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

#### Jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:

- o A műszaki tartalom került kizárólag módosításra, amely egyrészt nem volt értékelési szempont a szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban, másrészt a szerződésmódosítást indokoló körülmények előre nem láthatóak voltak, azok kizárólag a munkaterület átadását követően, a feltárások, bontási munkák elvégzése során, a szerződéskötéskor előre nem látható okokból merültek fel,

\*-gal jelölték javítva:

"KEVIZ 21" Zrt.  
4400 Nyíregyháza,  
Vécsey u. 21.  
-32-

2

ai

