VALLALKOZASI SZERZODES

2. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol a(z)
Hajdihadhaz Varos Onkormanyzata

Cim: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Képviseli: Csafordi Dénes Polgarmester
Képviseld elérhetdsége: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Levelezési cime: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Szamlavezetd pénzintézet neve: Hajdu Takarék Takarékszovetkezet
Bankszamlaszama: 60600149-11096795-00000000
Szamlazasi cim: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Addszama: 15728537-2-09

, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a(z)
TOMB 2002 Szolgaltato Kft.

Cim: 4220. Hajdubdszérmény, Désany u. 16. IV/15.
Képviseld neve, tisztsége: Torok Imre Ugyvezetd

Képviseld elérhetosége: 4220. Hajdubdszérmény, Désany u. 16. IV/15.
Levelezési cime: 4220. Hajduboszérmeény, Désany u. 16. IV/15.
Szamlavezetd pénzintézet neve: Polgari Bank Zrt.

Bankszamlaszama: 61200285-14039504-00000000

Szamlazasi cim: 4220. Hajduboszormény, Désany u. 16. IV/15.
Adodszama: 22757937-2-09

Cégjegyzek szama: 09-09-019337

, mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd) — kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Megrendeld a TOP-3.2.1-15-HB1 azonositészamu “Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszer(sitése” cim felhivas keretében palyazatot nytjtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031
és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositoszamon. A palyazatok elbiralasa megtortént,
Megbizo tamogatasban részesiilt, a Tamogatoi okiratokat megkapta, melyek alapjan a
kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész
112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,TOP-3.2.1-
15-HB1-2016-00031 azonositészamu, ,,Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése
Hajduhadhazon I. iitem™ és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositészamu, ,,C)nkorményzati
épiiletek energetikai korszerlsitése Hajdthadhazon II. Gitem” cimi projektekkel kapcsolatos
épitési kivitelezési feladatok ellatasa” elnevezéssel.

Az eljarast megindité Ajanlati felhivas a Kozbeszerzési Ertesité 2018. aprilis 16-i
szamaban K.E.-6234/2018 szimon jelent meg.

A Vallalkozo, aki részt vett az eljarasban, a benytjtott ajanlatokat megvizsgalo Biralobizottsag
javaslata alapjan a Megrendeld dontése szerint ezen eljarast a(z) II. rész vonatkozasaban
megnyerte, melynek eredményeképpen 2018. augusztus 22. napjan Vallalkozasi szerzodést
kitottek. Az eljaras eredményérdl szolo tajékoztatd a Kozbeszerzési Ertesité 2018. augusztus
27-i szamaban K.E.-15195/2018. szamon jelent meg.
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A szerz6do felek a kozottiik 2018. augusztus 22. napjan létrejott Vallalkozasi szerzodést kozos
megegyezéssel 2018. december 14. napjan modositottdk. A szerzddésmodositasrol szolo
tajékoztatd a Kozbeszerzési Ertesité 2019. januar 7-1 szdmaban K.E.-62/2019. szamon jelent
meg.

A szerzodo felek a kozottiik 2018. augusztus 22. napjan l1étrejott Vallalkozasi szerzodést kozos
megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak:

I. A munkak elvégzésének feltételi és hataridoi:

Szerz6do felek a kozottik 2018. augusztus 22. napjan létrejott Vallalkozasi szerzddés
I1.5. pontjat az alabbiak szerinti tartalomra modositjak:

Eredeti tartalom:

L5, A kivitelezés megkezdésének idépontja: A munkateriiletet Megrendelé a
szerzodés hatalyba lépését kiovetoen, 2018. augusztus 22. napjatol szamitott 15
munkanapon beliil egyszerre adja it Villalkozé szamadra. Megrendeld koteles a
kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet és a felvonulasi teriileteket arra alkalmas
allapotban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

A kivitelezés befejezésének idopontja: 2018. szeptember 1.

Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Megrendeléo az eljarast megindito Ajanlattételi felhivasban tajékoztatta a
Vallalkozot, hogy az ajanlattételi felhivas megkiildésének napjan hatalyos
tamogatasi szerzédés szerint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2018.
szeptember 1. Megrendelé6 a tamogatasi szerzédés projekt fizikai befejezési
hataridejét illetéen tamogatasi szerzodés modositasara iranyulé kérelmet fog
benyijtani, melyben kérelmezni fogja a projekt fizikai befejezési hataridejének
modositasat. Amennyiben a tiamogatasi szerzédés modositasiara vonatkozéd
kérelem jovahagyasra és ennek alapjan a tidmogatisi szerzéodés modositasa
megkitésre Kkeriil, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a jelen szerzodés
szerinti teljesitési hatarido uj kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa, és a jelen szerzddés
modositasa nélkiil, automatikusan, minden tovabbi eljarasi cselekmény nélkiil
meghosszabbodik a projekt fizikai befejezési hataridejének a tAmogatasi szerzodés
modositisaban meghatirozott moédositott befejezési hataridejét megel6zé 10.
napra. Megrendel6 a timogatasi szerzédés modositasanak megkotésérol 3 napon
beliil tajékoztatja Vallalkoz6t.”

2018. december 14. napjin szerzédésmaodositas soran modositott tartalom:

HIL5. A Kkivitelezés megkezdésének idéopontja: A munkateriiletet Megrendel6 a
szerz6dés hatalyba lépését kivetoen, 2018. augusztus 22. napjitol szamitott 15
munkanapon beliil egyszerre adja at Villalkozé szamara. Megrendeld koteles a
kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet és a felvonulasi teriileteket arra alkalmas
allapotban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

A Kkivitelezés befejezésének idopontja: 2019. februar 15.

Megrendeld eloteljesitést elfogad.”
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Jelen szerzodésmodositas soran modositott tartalom:

LIL5. A kivitelezés megkezdésének idopontja: A munkateriiletet Megrendelé a
szerzodés hatalyba lépését kovetoen, 2018. augusztus 22. napjatol szamitott 15
munkanapon beliil egyszerre adja at Vallalkozé szamara. Megrendeld koteles a
kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet €s a felvonulasi teriileteket arra alkalmas
allapotban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

A kivitelezés befejezésének idopontja: 2019. marcius 14.

Megrendel6 eldteljesitést elfogad.”

A SZERZODES MODOSITAS RESZLETES INDOKOLASA

A) Miiszaki tartalmu indokolas

A jelen szerzédés modositds mellékletét képezd kivitelez6i nyilatkozat, épitési naplod
bejegyzések, Orszagos Meteorologiai Szolgalat hivatalos honlapjarol letoltott jelentések,
valamint a miiszaki ellenéri nyilatkozat megfelelden, részletesen alatdmasztja, hogy muszaki-
szakmai szempontbdl igazolt a teljesitési hataridé 19 munkanappal torténd meghosszabbitasa.

B) Kézbeszerzési-jogi indokolas

A teljesitési hataridé modositasa a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjan alapszik, tekintettel arra,
hogy az alabbi feltételek maradéktalanul teljesiilnek:

Indokok:

a modositast olyan kortilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkéro
kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott elére;

a modositas nem véaltoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét;

az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés értékének 50%-

A teljesitési hataridé a felmertilt teljesitést akadalyozo, szerzédé felektol
fiiggetlen, problémak miatt keriilt médositasra a Vallalkozési szerzd6désben,
tekintettel arra, hogy az épitési napléban is bejegyzésre kertilt, 6sszesen 19
munkavégzésre alkalmatlan munkanapon a kivitelezési munkakat
Vallalkozo akadalyoztatva volt a teljesitésben.

A kozbeszerzési eljarasban ugyanakkor barmely ajanlattevo is lett volna a
nyertes ajanlattevd, ugyanazzal az el6re nem lathato helyzettel kellett volna
szembesiilnie, mint a Vallalkozonak, erre tekintettel a piaci verseny
korlatozasanak, megsértésének a lehetdsége nem allapithatdé meg, a
sérelemnek még az elvi lehetdsége is kizart.

A teljesitési hataridé jelen szerzodés szerinti moddositdsa akkor sem
befolyasolta volna a Vallalkozasi szerzodés megkotését megelozo
kozbeszerzési eljards eredményét, amennyiben mar a kozbeszerzési
eljarasban is ismert lett volna a modositott hatarido.

A modositdas nem valtoztatja meg a szerzodés altalanos jellegét: a
vallalkozasi szerz6dés moddositdsa a szerzodés targyat az eredeti
szerz0désben foglalt ajanlattevoi kotelezettséghez képest jelentds 1j elemre
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nem terjesztette ki, a modositds egyaltalan nem érintette a véllalkozasi
szerzOdés targyat, az véltozatlan tartalmd maradt. A médositott miiszaki
tartalom ugyanazon az ingatlanon valésul meg, egyéltalan nincs érintve G

ingatlan.

o Az ellenérték nem valtozott a szerz6désmaodositas soran.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a véllalkozasi szerzédés jelen modositasara a vallalkozési
szerz0dés 1débeli hatélya alatt kertil sor, tekintettel arra, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljarés

nem keriilt még lezarasra.

Jelen szerzédésmodositd okirat a Szerz6déssel egyiitt érvényes. Felek kijelentik, hogy a
Szerzbdeés jelen modositdssal nem érintett részei valtozatlan tartalommal, tovébbra is hatalyban

maradnak.

Jelen szerzédés modositast, annak elolvasdsa és kozds értelmezése utdn 3 eredeti, egymassal
mindenben megegyez6 példanyban Felek képviseldi, mint akaratukkal mindenben megegyezét,

jovahagyolag irtak ala.

Hajdthadhaz, 2019. februar 8.
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Csafordi Dénes Polgarmester
Hajduhadhaz Varos
Onkorményzata
Megrendeld

FTOMB 2002 Kft.
HEOHu;zluhwmmuwy Désdnyl.v.16.4/15
Cégjegyzék: 09-09-019337
Addszam: 22757937209
Bank: fum(ﬁ/{m 10286
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Torok Imre Ugyvezetd
TOMB 2002 Szolgéltato
Kft.
Villalkozo



