VALLALKOZASI SZERZODES
1. sz. modositasa

amely létrejott egyrészrol a

Hajdahadhaz Varos Onkormanyzata
székhely: 4242 Hajdthadhaz, Bocskai ter 1.
addszam: 15728537-2-09

képviseli: Csafordi Dénes Polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: megrendelo)

masrészrol a

Név: TOMB 2002 Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 4220 Hajduboszormény, Désany utca 16. 4. em. 15.
Képviseli: Torok Imre tigyvezeto, NUJ szam: 772214113

Levelezési cim: 4220 Hajdubdszormény, Désany utca 16. 4. em. 15.
Szémlavezetd pénzintézete: Polgari Bank Zrt. Hajdiiboszorményi Fiok
Szamlaszama: 61200285-14039504-00000000

Szamlazasi cim: 4220 Hajduboszormény, Désany utca 16. 4. em. 15.
Adoszama: 22757937-2-09

Cégbirosag: Debreceni Torvényszék Cégbirdsaga

Cégjegyzck szama: 09-09-019337

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: vallalkezd)

(a tovébbiakban egyiitt: Szerz6do felek) kozott az alabbiak szerint:
I. ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy a Hajdthadhdz Varos Onkormanyzata 4ltal kiirt ,, TOP-4.1.1-15
kédszam, ,,Lgészségiigyi alapellatas infrastrukturalis fejlesztés” cimi ,, TOP-4.1.1-15-
HB1-2016-00016 azonosité szami projekt keretében” Egészségiigyi infrastruktira
fejlesztése Hajduhadhdzon” targyban, a megrendels a 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovébbiakban: Kbt.) vonatkozo eléirdsai szerint kozbeszerzési eljarast irt ki, melynck nyertese
a vallalkozo lett. :

Felek rdgzitik tovadbba, hogy 2017. november 20. napjan a fenticknek megfelelden
vallalkozasi szerzodést kotottek.

A szerzodésmodositas indoka

A szerzédés 1111, és 2. pontjai rogzitik a munkateriilet atadasanak idopontjat ¢s a teljesités
véghataridejét:

1. A munkateriilet dtaddsa:

Megrendeld az épitési munkateriiletet a vallalkozo részére a szerzdés teljesitéséhez alkalmas
dllapotban kételes diadni, jelen szerzddés aldirasdat kovetd 30 napon beliil, melynek
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megloriéntét Szerz8do felek épitési napléban/jegyzbkonyvben kitelesek rogziteni. Megrendeld
koteles a munkateriilet dtaddsdval egyidejiileg - ismertetni a véllalkozéval « munkahely
munkavédelmi, tizrendészeti és vagyonvédelmi sajdtossdgait,

2. Teljesitési véghatdridd:

A kivitelezési munkdk befejezése (teljesités kothérterhes véghatdrideje): szerzddéskotéstsl
szamitott 120 naptdri nap.”

A szerzodés fentebb idézett pontjai alapjén a kivitelezés megkezdéséher szlkséges
munkateriletet megrendelé 2017. december 20. napjéig lett volna kételes atadni véllalkozd
részére, azonban a téli idészak miatt a megndvekedett beteglétszamra tekintettel erre
lehetGsége nem volt, az orvosi rendelék kipakoldsa december hénapban nem volt
kivitelezhetd. A szerzodés III. 5. pontja alapjén a teljesitési hatarid6 ilyen esetben a
megrendel6i késedelem iddtartamaval meghosszabbodik, ami jelen esetben 23 naptari nap.

Jelen szerzOdésmodositast megalapozd koriilmény a kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi
CXLIL térveny 141. § (4) bekezdés c) pontja alapjan megalapozott, mivel azt kello
gondossaggal eljarva egyik fél sem lathatta el6re.

Szerzodésmodositas

1. Felek a fentebb felsorolt indokok alapjan a véllalkozasi szerzodés II1.1. és 2. pontjait az
aldbbiak szerint modositjak:

» 1. A munkateriilet dtaddsa:

Megrendeld az épitési munkateriiletet a vallalkozd részére a szerzédés teljesitéséhez alkalmas
dllapotban koteles dtadni, jelen szerzddés aldirdsdt kovetden 2018 Janudr 12, napjdn,
melynek megtorténtét Szerz6d6 felek épitési naploban/jegyzékonyvben kotelesek rigziten.
Megrendeld kiteles a munkateriilet dtaddsdval egyidejiileg ismerteini a vdllalkozéval a
munkahely munkavédelmi, tiizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossdgait,

2. Teljesitési véghataridd:

A kivitelezési munkak befejezése (teljesités kithérierhes véghatdrideje): szerzddéskotéstdl
szamitott 120 + 23 naptdri nap.”

2. A szerz6desmodositds megfelel a Kbt. 141, § (4) bekezdés c) pontjdban foglaltaknak az
alabbiak szerint a kovetkez6 feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

»ca) a modositdst olyan kiriilmények tetiék szikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossdggal eljdrva nem ldthatott eldre;

cb) a médositas nem vdltoztatia meg a szerzédés dltalanos jellegét;



cc) az ellenériék novekedése nem haladja meg az eredeti szerzOdés értékének 50%-at. Ha
egymdst kivetSen 16bb olyan médositdsra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti (0bD,
egymdssal nem Osszefiiggd koriilmény miatt meriiliek fel, ez a korldtozds az egyes
mébdositasok netté értékére alkalmazandé. Az egymdst kovetd modositdsok nem célozhatjik e

rendelkezés megkeriilését.”

Jelen szerz6désmodositas annak aldirdsa alapjan 1ép hatdlyba. A szerz6dés egy¢b része

valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

Jelen szerzddésmodositis 4 db egyméssal szé szerint megegyez0 példanyban kesziilt. A
szerzédésmédositas 2 db eredeti példdnya a megrendel6t ¢és 2 db eredeti példanya a

vallalkozot illeti meg.

Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésmodositast, mint akaratukkal mindenben megegyezot

helybenhagydlag irtak ala.

Hajduhadhéz, 2018. januar 10.
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