VALLALKOZASI SZERZODES

2. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol a(z)
Hajduhadhaz Viros Onkormanyzata

Cim: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Képviseli: Csafordi Dénes Polgdarmester
Képviselo elérhetdsége: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Levelezési cime: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Szamlavezetd pénzintézet neve: Hajdu Takarék Takarékszovetkezet
Bankszamlaszama: 60600149-11096795-00000000
Szamlazasi cim: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Addszama: 15728537-2-09

. mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a(z)
TOMB 2002 Szolgaltato Kft.

Cim: 4220. Hajduboszérmény, Désany u. 16. IV/15.
Képviseld neve, tisztsége: Torsk Imre Ugyvezetd

Képviselo elérhetdsége: 4220. Hajduboszérmény, Désany u. 16. IV/15.
Levelezési cime: 4220. Hajdubdszérmény, Désany u. 16. IV/15.
Szamlavezet6 pénzintézet neve: Polgari Bank Zrt.

Bankszamlaszama: 61200285-14039504-00000000

Szamlazasi cim: 4220. Hajduboszérmény, Désany u. 16. IV/15.
Addszama: 22757937-2-09

Cégjegyzek szama: 09-09-019337

, mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) — kéz6tt a mai napon az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Megrendelo a TOP-3.2.1-15-HB1 azonositészami “Onkorményzati épiiletek energetikai
korszerlsitése™ cimii felhivas keretében palyadzatot nytjtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031
¢s TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositoszamon. A pélyazatok elbiralasa megtortént,
Megbizo tamogatisban részesiilt, a Tamogatdi okiratokat megkapta, melyek alapjan a
kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész
112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,TOP-3.2.1-
15-HB1-2016-00031 azonositdszamu, ,,C)nkorményzati éptiletek energetikai korszerlisitése
Hajduhadhazon I. item” és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositoszamau, ,,éllkorményzati
eptiletek energetikai korszeriisitése Hajdhadhdzon II. item™ cimfi projektekkel kapcsolatos
épitési kivitelezési feladatok ellatiasa” elnevezéssel.

Az eljarast megindit6 Ajinlati felhivis a Kozbeszerzési Ertesité 2018. aprilis 16-i
szdmaban K.E.-6234/2018 szamon jelent meg.

A Vallalkozd, aki részt vett az eljarasban, a benyujtott ajdnlatokat megvizsgald Biralobizottsag
javaslata alapjan a Megrendel$ déntése szerint ezen eljarast a(z) I. rész vonatkozasiban
megnyerte, melynek eredményeképpen 2018. augusztus 22. napjan Villalkozasi szerzédést
kotottek. Az eljaras eredményérdl szolo tajékoztatd a Kozbeszerzési Ertesité 2018. augusztus
27-1 szaméban K.E.-15195/2018. szdmon jelent meg.
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A szerzddo felek a kozottiik 2018. augusztus 22. napjan létrejott Vallalkozdsi szerzédést kozos
megegyezéssel 2018. december 14. napjan moédositottdk. A szerzédésmodositasrol szold
tajékoztatdo a Kozbeszerzési Ertesité 2019. januar 7-i szimaban K.E.-59/2019. szdmon jelent
meg.

A szerz6do felek a kozottik 2018. augusztus 22. napjan létrejott Vallalkozasi szerz6dést kozos
megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak:

1. A munkik elvégzésének feltételi és hataridoi:

Szerz0do felek a kozottiik 2018. augusztus 22. napjan 1étrejott Vallalkozasi szerz6dés
IL.5. pontjat az alabbiak szerinti tartalomra mddositjak:

Eredeti tartalom:

LIL5. A kivitelezés megkezdésének idopontja: A munkateriiletet Megrendelé a
szerzodés hatalyba lépését kivetéen, 2018. augusztus 22. napjatol szamitott 15
munkanapon beliil egyszerre adja 4t Villalkozé szamara. Megrendeld kételes a
kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet és a felvonulasi teriileteket arra alkalmas
allapotban a Vallalkozo rendelkezésére bocesatani.

A kivitelezés befejezésének idépontja: 2018. szeptember 1.

Megrendeld eldteljesitést elfogad.

Megrendelé az eljarast megindité Ajanlattételi felhivasban tdjékoztatta a
Villalkozot, hogy az ajinlattételi felhivas megkiildésének napjin hatdlyos
tamogatasi szerzédés szerint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2018.
szeptember 1. Megrendelo a timogatasi szerzodés projekt fizikai befejezési
hataridejét illetéen timogatasi szerzédés moédositasiara iranyulé kérelmet fog
benyujtani, melyben kérelmezni fogja a projekt fizikai befejezési hatiridejének
moédositisiat. Amennyiben a timogatasi szerzédés modositdsira vonatkozo
kérelem jovahagydsra és ennek alapjan a tamogatdsi szerzédés modositasa
megkotésre keriil, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a jelen szerzédés
szerinti teljesitési hatiaridé vij kozbeszerzési eljaras lefolytatasa, és a jelen szerzodés
modositasa nélkiil, automatikusan, minden tovabbi eljarasi cselekmény nélkiil
meghosszabbodik a projekt fizikai befejezési hataridejének a tAmogatasi szerzodés
modositasaiban meghatarozott mdédositott befejezési hataridejét megelézd 10.
napra. Megrendelo a tamogatasi szerzodés médositasanak megkotésérol 3 napon
beliil tajékoztatja Vallalkozét.”

2018. december 14. napjan szerzédésmaodositas soran médositott tartalom:

LIL5. A Kkivitelezés megkezdésének idopontja: A munkateriiletet Megrendel6 a
szerz6dés hatalyba lépését kovetéen, 2018. augusztus 22. napjitol szamitott 15
munkanapon beliil egyszerre adja at Vallalkozo szamara. Megrendeld koteles a
kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet és a felvonulasi teriileteket arra alkalmas
allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

A kivitelezés befejezésének idépontja: 2019, februar 15.

Megrendeld el6teljesitést elfogad.”
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Jelen szerzédésmoédositas sordn modositott tartalom:

WIL5. A kivitelezés megkezdésének idépontja: A munkateriiletet Megrendel6 a
szerz6dés hatalyba lépését kovetéen, 2018. augusztus 22. napjatol szamitott 15
munkanapon beliil egyszerre adja at Vallalkozé szamara. Megrendeld kételes a
kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet és a felvonulasi teriileteket arra alkalmas
allapotban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

A Kkivitelezés befejezésének idopontja: 2019. marcius 14.

Megrendel6 el6teljesitést elfogad.”

A SZERZODES MODOSITAS RESZLETES INDOKOLASA

A) Miiszaki tartalmu indokolas

A jelen szerzodés modositds mellékletét képez6 kivitelez6i nyilatkozat, épitési naplod
bejegyzések, Orszagos Meteorologiai Szolgalat hivatalos honlapjardl letdltott jelentések,
valamint a muszaki ellenéri nyilatkozat megfeleléen, részletesen aldtdmasztja, hogy miszaki-
szakmai szempontbdl igazolt a teljesitési hataridé 19 munkanappal térténd meghosszabbitasa.

B) Kizbeszerzési-jogi indokolas

A teljesitési hataridé modositasa a Kbt. 141. § (4) bekezdés ¢) pontjan alapszik, tekintettel arra,
hogy az alabbi feltételek maradéktalanul teljesiilnek:

Indokok:

a modositast olyan kortilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd
kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott eldre;

a modositds nem véltoztatja meg a szerz0dés altalanos jellegét;

az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-

o A teljesitési hatarid6 a felmertlt teljesitést akadalyozo, szerzddé felektdl

fiiggetlen, problémak miatt keriilt modositasra a Vallalkozasi szerzdédésben,
tekintettel arra, hogy az épitési naploban is bejegyzésre keriilt, 6sszesen 19
munkavégzésre alkalmatlan munkanapon a kivitelezési munkékat
Vallalkozo akadalyoztatva volt a teljesitésben.

A kozbeszerzési eljarasban ugyanakkor barmely ajanlattevé is lett volna a
nyertes ajanlattevd, ugyanazzal az elore nem lathatd helyzettel kellett volna
szembesiilnie, mint a Véllalkozénak, erre tekintettel a piaci verseny
korlatozasanak, megsértésének a lehetdsége nem allapithatdé meg, a
sérelemnek még az elvi lehetdsége is kizart.

A teljesitési hatarid6é jelen szerzodés szerinti modositasa akkor sem
befolyasolta volna a Véllalkozasi szerz6dés megkotését megelézo
kozbeszerzési eljards eredményét, amennyiben mar a kozbeszerzési
eljarasban is ismert lett volna a médositott hatarido.

A modositdas nem véltoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét: a
vallalkozasi szerzédés modositdsa a szerz6dés targyat az eredeti
szerzodésben foglalt ajanlattevdi kotelezettséghez képest jelentds 1j elemre
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nem terjesztette ki, a mddositas egyaltalan nem érintette a vallalkozdsi

szerzOdés targyat, az valtozatlan tartalmi maradt. A moédositott miszaki

tartalom ugyanazon az ingatlanon valésul meg. egyéltalan nincs érintve U
ingatlan.

o Az ellenérték nem valtozott a szerz6désmodositds soran.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a véllalkozasi szerzddés jelen modositasara a véllalkozasi
szerzOdés id6beli hatalya alatt kertil sor, tekintettel arra, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras
nem keriilt még lezarasra.

Jelen szerzodésmodositd okirat a Szerzodéssel egyiitt érvényes. Felek kijelentik, hogy a
Szerzodes jelen modositassal nem érintett részei valtozatlan tartalommal, tovabbra is hatalyban
maradnak.

Jelen szerzOdés modositast, annak elolvasdsa és kozos értelmezése utan 3 eredeti, egymassal
mindenben megegyez6 példdnyban Felek képvisel6i, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
Jovéahagyolag irtak ala.

Hajduhadhaz, 2019. februar 8.

_ TOMB 2002 Kft.

422{] Hojddbaszarmény, Désiiny.u.16.4/15
Cégjegyzék: 09-09-019337
Adobszam: 22757937.2-09
Bank: 60300024
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Csafordi Dénes Polgarmester Torék Imre Ugyvezetd
Hajdthadhdz Varos TOMB 2002 Szolgéltato
Onkormanyzata Kft.
Megrendeld Vallalkozo



