

ÉAOP-3.1.2./A-09-2009-0004

Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja II. szakasz

A pályázat tartalma:

A fejlesztés, Hajdúhadház település közlekedésében központi szerepet betöltő Béke útjának 0+050 és 0+675 szelvénye között külterületi szakaszára, 0+675 szelvényétől 1+910 szelvényéig tartó belterületi szakaszára irányul, mely csatlakozik az ÉAOP-2007-3.1.2. konstrukció keretében már nyertes "Hajdúhadház, Béke útja rekonstrukciója" című projekthez. A pályázat pénzügyileg lezárult. A záró kifizetési kérelem 2012. 04.15. került benyújtásra. A záró helyszíni ellenőrzést követően a záró kifizetési kérelemben igényelt támogatás összege utalásra került a közreműködő ÉARFÜ Nonprofit Kft. által.

A pályázat lezárult.

ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon

A projekt keretében a hajdúhadházi II. számú óvodával egy épületben működő bölcsőde helyett egy teljesen új bölcsőde került kialakításra Hajdúhadház Béke útja 54/a szám alá. Az i

A záró kifizetési kérelem, 2012. augusztus 8.-án benyújtásra került.

A pályázat pénzügyi lezárulására a záró helyszíni ellenőrzést követően kerül sor. A záró helyszíni ellenőrzésen előírt hiánypótlásnak az Önkormányzat 2012. november 15.-én eleget tett.

A támogatás összege: 149.528.156

Záró helyszíni ellenőrzés hiánypótlását követően az alábbi összeg kifizetésére kerülhet sor: 4.040.619 Ft

ÉAOP-4.1.3./A-2008-0023

Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrális fejlesztése

A projekt keretében Hajdúhadház Önkormányzatának tulajdonában lévő, jelenleg iskolaépületként működő, azonban 2009. őszétől az iskola áthelyezésének eredményeként funkcióját veszített épület szociális alapellátáshoz, valamint gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésre valamint az ellátás biztosításához szükséges eszközfejlesztésre kerül sor.

A záró kifizetési kérelem benyújtásra került 2012. 01.30.-án.

Záró helyszíni ellenőrzést követően további korrekciót kért a közreműködő akkori Váti Nonprofit Kft (jogutódja: MAG Zrt.)

A közreműködő által javasolt korrekciókat az Önkormányzat elvégezte. A korrekciót követően utalásra került, előleggel együtt: 47.698.178 Ft (17.386.058 Ft előleg elismerésével)

A pályázat pénzügyi zárására a benyújtott korrekciók MAG Zrt. által történő jóváhagyását követően kerülhet sor a fennmaradó 1.316.191 Ft utalására.

ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013

Hajdúhadház déli városrész bel-és külterületi vízrendezés (belvíz, csapadékvíz-elvezetés)

I. ütem

A projekt keretében ennek a területnek a megfelelő csapadékvíz elvezetését kívánjuk megvalósítani.

A projekt eredményeként megvalósul Hajdúhadház belterületi csapadékvíz elvezetési beruházásának I. üteme. Összesen 10 192 fm csatorna kerül kialakításra, elérhetővé válik, hogy a településen biztonságos lakókörnyezetet valósuljon meg, amely hosszú távon hozzájárul a gazdaságélénkítő, innovatív beruházások megvalósításához.

dél-délkeleti része a leginkább veszélyeztetett terület, amely közel 150 ha területet érint.

A záró kifizetési kérelem 2012.02.29.-én benyújtásra került. A záró helyszíni ellenőrzés lezárult. Az ellenőrzést követően kiírásra kerülő korrekciókat az Önkormányzat elvégezte.

Jelenleg támogatási szerződés módosítási kérelem van folyamatban, a támogatói döntést követő áfa emelkedés (+5%) miatt.

A projekt 19.438.999 Ft-os Áfa növekményéből, 15.401.841 Ft-ot Áfa kompenzációt került igénylésre. A fennmaradó részt a projekten belül keletkezett költségmegtakarításból kerül finanszírozásra, amennyiben a körzetműködő ÉARFÜ a szerződés módosítási kérelmet jóváhagyta. A támogatás összege és az ÁFA kompenzáció utalásra került.

Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014 jelű pályázatát

Hajdúhadház 10599 hrsz-ú, 4242 Hajdúhadház Petőfi utca 1/a szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon építendő, 5 csoportszobás óvoda építése az MSZ 24203-1 oktatási intézmények tervezési előírásai, valamint a 11/1994 MKM rendelet előírásainak megfelelően.

Összköltség: 210 137 566 Ft támogatás: 199 630 688 Ft támogatási intenzitás: 95,00 %

5.122.429 Ft összegű előleg igénylése folyamatban van.

Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében TÁMOP-3.2.12-12/1

Hajdúhadház esetében a szakemberek az alábbi képzéseken vesznek részt:

- Könyvtár részéről:
 - o Fenntartható fejlődés a szervezetekben
 - o Kulturális kommunikáció
 - o Kulturális örökségmenedzsment
 - o Közművelődési szakember 1.-2.
 - o Kulturális szolgáltatásfejlesztés
 - o Esélyegyenlőség a szervezetekben
- Művelődési Ház részéről:
 - o Sikeres pályázatok és projektek
 - o Tréningvezetés
 - o Kulturális örökségmenedzsment

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert támogatás összesen: 23.121.327 Ft (konzorciumban Hajdúdorog, Fegyvernek, Jászberény, Hajdúhadház)

Konzorcium vezető: Hajdúhadház

A konzorciumi tagok közvetlenül részesülnek támogatásban.

Hajdúhadház támogatás része: 7.796.390 Ft

Szivárványprogram

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0127

Készségfejlesztő foglalkozások óvodás és iskolás gyerekeknek.

Projektgazda: Művelődési Ház

Megvalósuló tevékenységek:

- Havi szakkörök
- Heti szakkörök
- Téma nap
- Témahét
- Versenyek

Hajdúhadház iskolásai és óvodásai számára.

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert összeg: 24.923.029 Ft

6.230.757 Ft összegű előleg utalásra került az Önkormányzat részére.

Múltunk emlékei

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0117

Fontos, hogy a mai gyerekek megismerkedjenek múltunk emlékeivel, történelmünk jelentős eseményeivel, helyszíneivel. Minden gyereknek büszkének kell lennie arra, hogy magyar, mivel kevés nemzet büszkélkedhet annyi szellemi kincssel, mint mi. Már óvodáskorban fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek népünk eredetével, kiemelkedő személyeivel, így a gyerekek fogékonyabbak lesznek a múlt iránt. Ez a folyamat folytatódik az iskolában. Célunk, hogy különböző korosztályú gyerekek megismerjék, és elmélyítsék ezeket a történelmi emlékeket, így kialakul és megerősödik bennük a nemzeti identitástudat, a lokálpatriotizmus és a hagyományőrzés. A projekt során e célokat szeretnénk a gyerekekben erősíteni a különböző szakkörök és a témahét keretein belül. Ezeket az ismereteket nemcsak a rendhagyó irodalom és történelem órák kereteiben, hanem különböző előadások, vetélkedők és tanulmányi kirándulások során is elsajátíthatják.

Projektgazda: Könyvtár

Megvalósuló tevékenységek:

- Hagyományőrzés
- Havi szakkör.
- Vetélkedő
- Témahét

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert összeg: 23.635.790 Ft

5.908.947 Ft összegű előleg utalásra került az Önkormányzat részére.