



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2018. szeptember hónap 20. napján tartandó testületi ülésére

Tárgy: TOP pályázati összefoglaló

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elnyert TOP pályázatok összefoglalója.

Aranykapu Óvoda: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036

Az Aranykapu Óvoda földszint és emeleti részének felújítása, korszerűsítése, az udvar térkövének cseréje, bővítése valamint egy kerékpárpálya kiépítésének munkálatai a nyár elején befejeződött. A felújítás során csúszásmentes kerámia burkolatot raktak le a régi mozaiklapok helyett, a tornaterem régi linóleumát újra cserélték, a foglalkoztatókban lévő parketta burkolatot szalagparkettával váltották fel, az emeletre vezető lépcsőt újraburkolták. Az egyik bejáratú ajtónál akadálymentes rámpát alakítottak ki vakvezető burkolat kiépítésével. A pályázathoz tartozó kifizetési kérelem benyújtásra került, aminek az elbírálása folyamatban van.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I-II. ütem: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031, TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033

A közbeszerzési eljárás lezárult a nyertes ajánlattevő kiválasztásra került. A kivitelezői vállalkozói szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. Kivitelező Megrendelő képviselőjével bejárta a projektben érintett épületeket a kivitelezés megkezdése előtt, egyeztetve az intézményvezetőkkel a felújítás és a működés folyamatos biztosítása, összehangolása tekintetében. A Magyar Államkincstárhoz forrásemelés céljából kérelem benyújtására került sor. A felújítás során az I. ütemben 3 épület, (Polgármesteri Hivatal, Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szilágyi Dániel Gimnázium) a II. ütemben 4 épület (Szivárvány Óvoda, Három Szirom Óvoda, Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi Úti Tagintézménye,

Városgondnokság) energetikai korszerűsítésén belül fűtése korszerűsítés, külső homlokzatszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés valósul meg az év végéig.

Egészségügyi Infrastrukturális Fejlesztése Hajdúhadházon: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016

A központi orvosi rendelő földszint és emeleti részének felújítása, korszerűsítése május végén fejeződött be. Az orvosi rendelő felújítása során a Hajdúhadházi felnőtt háziorvosok kérelme alapján a földszinti várótérben egy elszeparált infúziós helyiség is kialakításra került.

Az infúziós helyiség kialakítása mellett egy modern kornak megfelelő sorszámosztó berendezés is került telepítésre a földszinten és az emeleti várótérben a hozzá tartozó 3 db falra szerelt információs monitorral együtt az ellátásra várakozó betegek legnagyobb megelégedésére.

A fűtés korszerűsítése és az épület rezsijének csökkentése érdekében új gázkazán készülék, HMV rendszer került kiépítésre valamint többcellás napelemek lettek telepítve az épület lapos tetejére.

A körzeti orvosok a betegek gyors és szakszerű ellátása érdekében különböző egészségügyi gépeket, berendezéseket, eszközöket kapnak a támogatás keretein belül. pl.: EKG készülék, defibrillátor, hasi ultrahang, vércukormérő tesztcsík, vérnyomásmérő, vizsgálóágyak, irodabútorok stb.) Ezek az eszközök beszerzési eljárása megtörtént. A fejlesztés befejezésnek határideje: 2018.11.30.

Belvíz elvezetése Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006

A településen keletkező csapadékvíz elvezetése valamint egy záportározó kialakításának vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációját tervező június hónapban részünkre átadta. A tervek átnézése után kértük annak korrigálását helyrajzi szám változás miatt valamint ebből adódóan kértük a kiadott vízjogi létesítési engedély módosítását is még a jogerőre emelkedése előtt. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt tervegyeztetésre került sor és kértük tervezőt mutassa ki a módosított műszaki leírást a pályázatban beadott műszaki tartalomhoz képest és kezdeményezni fogjuk a Magyar Államkincstárnál a módosított műszaki tartalom jóváhagyását az indikátorok megtartása mellett.

Helyi Gazdálkodásfejlesztés - Hűtőház építése Hajdúhadházon TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001

A Hűtőház építési közbeszerzési eljárásának megindítása előtt tervegyeztetésre került sor. Az elmúlt két év alatt megemelkedett anyagáraknak és a kivitelezés megvalósításának magas költsége következtében a Magyar Államkincstárral (testület jóváhagyásával) egyeztetés vált indokolttá, a tervek műszaki tartalmának csökkentése és jóváhagyása érdekében. A módosítás alapján az épület hossza kisebb lesz, bruttó alapterülete is megváltozik. A gépészeti tér, a rakodó helyiség területei is arányaiban kisebbek lesznek a napelemek teljesítmény is felére fog csökkenni. A szociális rész nem változik. A hűtőház megközelítését szolgál út tervei elkészültek jogerős és végrehajthatóvá vált. (építési hatóság feltételként írta elő a használatba vételi engedélyhez)

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018

A kiviteli terve egy része elkészült, költségvetésből kiderült, hogy a pályázatban előirányzott célok nem mindent tudunk megvalósítani ezért itt is szükséges egyes célok módosítása. Ilyen módosító rész lenne a Művelődési Ház pincéjének közösségi térnek való átalakítása. A pályázaton belül a Vörösmarty utca egy szakaszában (Tompai Mihály utcától Arany János utca közötti szakasz) új aszfaltot fog kapni, már építési engedéllyel rendelkezik. A pályázatban vállalt Piachoz tartozó parkoló bővítése érdekében megvásárlásra került a Hajdú utca 14. szám alatti ingatlan.

Kerékpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008

A kerékpárút építésére kivitelező március elején kapott munkaterületet, a munkálatokat viszont május első hetében kezdték meg. A belterületi részen 728 m hosszan új kerékpárút valósul meg aszfalt burkolattal a központi részen (Bocskai tér) pedig színes zökkenőmentes térkő burkolattal. A külterületi részen közel 1 km hosszú szakaszon a meglévő ám az idő múlásával eléggé leromlott állapotú kerékpárút kerül felújításra. A Kossuth utcán a Művelődési Ház előtti területen egy 11 férőhelyes párhuzamos parkoló kerül kialakításra. A kivitelezéssel kapcsolatosan Megrendelőnek minőségi és esztétikai kifogásai voltak egyes elvégzett szakaszokat illetően, melyet jeleztünk a műszaki ellenőrnek is, aki ideiglenesen felfüggesztette a munkálatokat és kérte a kifogásolt részek visszabontását és újraépítését a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően. A kerékpárút megépítésének befejezési határideje: 2018. 10. 31. A kerékpárút megépítésével egy összefüggő kerékpárhálózat valósul meg Téglás – Hajdúhadház - Bocskai kert települések tekintetében.

Hajdúhadházon Interaktív Présház megvalósítása TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026

A pályázat során a műszaki tervek alapján egy turisztikai látogatóhelyet szeretnénk létrehozni, ahol a település múltjára jellemző borászati és szőlőművelési hagyományokat kívánja bemutatni. A kiállítás helyben összegyűjtött tárgyi emlékek elhelyezésének biztosít helyet. A beruházás keretében szemléltetésre kerül a település összehangolt közösségi életét bizonyító tárgyi emlékek helyreállítása. A létesítmény kialakítása során törekedtünk a helyi egységes megjelenést szemléltetni, de figyelembe venni a mai kor energetikai elvárásait is, illetve biztosítani az akadálymentes használatot. A tervezővel folyamatos egyeztetések után a tervek elkészültek, építési engedéllyel rendelkezik, ami még nem emelkedett jogerőre.

Szivárvány Óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033

A Szivárvány Óvodában a pályázat során az udvari játékok beszerzése beüzemelése megtörtént, új, korszerű mászóvárak, homokozók, csúszdák, rugós játékok beszerzésével, melyek a 3-6 éves korú gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését, biztonságosan támogatják a mozgásfejlődést. A csoportszobák és hozzájuk tartozó öltözők bútorzata modern, biztonságos, esztétikus bútorok beszerzése megtörtént. A digitális eszközök beszerzése megtörtént, az eszközök segítségével a gyerekek különböző készségeit és képességeit tudják fejleszteni. A pályázat 2018.06.30 sikeres lezárult, a záró beszámoló és a kifizetési kérelem beadása folyamatban van.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
...../2018 (.....) HÖ. számú határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztésben leírtakat tudomásul vette és a pályázati tájékoztatót elfogadta.

Határidő: 2018. folyamatos
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2018.09.06.

Tisztelettel

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Berencsiné Veres Mónika
Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta: Szaniszló Tamás aljegyző