

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő településfejlesztési projektekről

Ügyintéző: Suhaj Enikő pályázati referens

Iktatószám: -

Melléklet: -

Feladatot jelent: Suhaj Enikő pályázati referens

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai,
Közürendvédelmi és Polgári Védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2026.06.22.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *aljegyző*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2026.06.24.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 384-103
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázataival kapcsolatban a következő tájékoztatást nyújtom:

- **Versenyképes Járások Program:**

- Temető parkoló kialakítása: Jogerős építési engedély rendelkezésre áll, Építési és Közlekedési Minisztérium beruházói nyilatkozat kiadása szükséges, ezt követően indítható a közbeszerzési eljárás
- Szabadtéri színpad melletti parkoló: az engedélyezési eljárás megindításához szükséges az érintett terület közterületté történő átminősítése. Az építési engedély megszerzését követően kezdhető meg a közbeszerzés előkészítése, illetve a szükséges költségellenőrzési eljárás lefolytatása
- hang- és fénytechnika beszerzése: a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik
- jóléti tavak kialakítása a Kígyóösvény Erdei Bringapark területén: engedélyezési eljárás lezárulására várunk, az eljárás a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálynál zajlik, az eljárás 2026. április 24-én indult. Az engedély megszerzését követően történhet meg a kiviteli szintű tervdokumentáció véglegesítése, a költségellenőrzési illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatása
- térfigyelő kamera rendszer létesítése: a tervezés van folyamatban, a kamerák helyszínei egyeztetésre kerültek a Hajdúhadházi Rendőrkapitánysággal, a tervek elfogadását követően történhet meg a beszerzési eljárás
- tanulmányterv a Hajdúhadházi járás ivóvíz-hálózatának fejlesztésére: a tervezésre vonatkozó beszerzési eljárás van folyamatban.

- **"TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050- Belterületi közutak fejlesztése"** – A projektbe bevont 4 utca (Nap utca, Árpád utca, Vadas utca, Bezerédi utca) vonatkozásában a Közreműködő szervezet részéről KFF előzetes ellenőrzés és ÉKM költségellenőrzés van folyamatban. A megfelelő tanúsítványok megszerzését követően indítható a közbeszerzési eljárás.

- **„TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034 Energetikai fejlesztések Hajdúhadházon III. ütem"** – a sportpályán található öltöző épület energetikai felújításának tervezése van folyamatban.

- **„TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004 Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon"** – Szőlős utca 14 szám alatti bérlakás felújítása – a felújítási tervek elkészültek, nem engedélyköteles a tevékenység, a beszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. Nefelejcs utca útépítés: az engedélyes terv elkészült, az útépítés vonatkozásában az építési engedély rendelkezésre áll, az érintett szakaszon a villanyoszlop kiváltás tervezése van folyamatban.

- **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003** kódszámú pályázat keretében „Hajdúhadházi Városi Óvoda fejlesztése” projekt – kérelem elbírálásra várunk a Magyar Államkincstár részéről a projektben keletkezett 33 054 960 Ft megtakarítás felhasználásáról – kérelem benyújtása: 2026.04.14. A kérelem tárgya a Petőfi utcai telephely esetében új kerítés kialakítása, térkövezés, az épület vízelvezetésének felújítása.

- **TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004** „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon” - kérelem elbírálásra várunk a Magyar Államkincstár részéről a projektben keletkezett megtakarítás 40 717 968 Ft felhasználásáról – kérelem benyújtása: 2026.01.30. Kérlelmeztük a Családsegítő Szolgálat fejlesztését új kerítés építésével, az udvaron található filagória felújításával, az udvar rendezésével.

- **KAP-RD43-1-25 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése** – A projekt célja a Czégényi út és a Gáborkert közötti útszakasz aszfalt burkolattal való ellátása. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. Az engedélyezési eljárás megindításához szükséges a Helyi Építési Szabályzat módosítása.

- Gyalogátkelőhely kialakítása a Kossuth utca – Kazinczy utca kereszteződésében: a gyalogátkelőhely kialakítására, illetve a szükséges közvilágítási lámpatest létesítésére irányuló vállalkozási szerződések megkötésre kerültek, a kivitelezési határidő 2026.08.31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026. (VI.24.) határozata
a folyamatban lévő projektekről szóló beszámolóról**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő tájékoztatót elfogadja.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Suhaj Enikő pályázati referens

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő pályázati referens

Hajdúhadház, 2026. június 22.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester