

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Hajdúhadház Város Önkormányzata

székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

adószám: 15728537-2-09

képviseli: Csáfordi Dénes Polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Név: **TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Désány utca 16. 4. em. 15.

Képviseli: Török Imre ügyvezető, NÜJ szám: 772214113

Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Désány utca 16. 4. em. 15.

Számlavezető pénzügyintézet: Polgári Bank Zrt. Hajdúböszörményi Fiók

Számlaszáma: 61200285-14039504-00000000

Számlázási cím: 4220 Hajdúböszörmény, Désány utca 16. 4. em. 15.

Adószáma: 22757937-2-09

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 09-09-019337

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alábbiak szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy a Hajdúhadház Város Önkormányzata által kiírt „TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés” című „TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében” Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Hajdúhadházon” tárgyban, a megrendelő a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó előírásai szerint közbeszerzési eljárást írt ki, melynek nyertese a vállalkozó lett.

Felek rögzítik továbbá, hogy 2017. november 20. napján a fentieknek megfelelően vállalkozási szerződést kötöttek.

A szerződésmódosítás indoka

A szerződés III.1. és 2. pontjai rögzítik a munkaterület átadásának időpontját és a teljesítés véghatáridejét:

„1. A munkaterület átadása:

Megrendelő az építési munkaterületet a vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban köteles átadni, jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül, melynek

(Handwritten signature and initials)