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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a rendelkezik arról, hogy  

(1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés 

szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő 

fejlesztési tervet kell készíteni. 
 

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-

szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja 

minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz. 

 

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a 

beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be 

jóváhagyásra. 

 

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-

rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, 

a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész 

kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt 

vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi. 

 

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, 

vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló, a 31/A. 

§ (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer létrehozására 

irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott 



 

 

víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása érdekében az ellátásért 

felelős vagy annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse, különösen a fejlesztési 

munka műszaki tartalmának meghatározása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a 

kivitelezés során, azok szakszerűsége és a megfelelő anyagminőségek meghatározása 

kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja e minőségében a 

fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy 

javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a 

jogszabály által kijelölt beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban 

megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók és az érintettek az e bekezdésben szabályozott 

jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a Hivatalnál bejelentést tehetnek. A 

bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat. 

 

(5a) A víziközmű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására 

kötelezett vagy azt véleményező víziközmű-szolgáltató, a gördülő fejlesztési tervben szereplő 

víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági 

eljárásban ügyfélnek minősül. 

 

(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak 

végrehajtását ellenőrzi. 

 

A HBVSZ ZRt. elkészítette és jelen előterjesztésem melléklete szerinti tartalommal 

megküldte a 2019-2033 évi beruházási-felújítási és pótlási tervdokumentációját, melynek 

előzetes véleményezése és jóváhagyása önkormányzatunk feladata. 
 
 
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Határozati javaslat 

……../2018. (…….) HÖ. sz. határozat 

 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Hajdúhadház víziközmű 

rendszer 2019-2033 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására irányuló 

előterjesztést megtárgyalt és úgy határozott, hogy  

- mint ivóvíz és szennyvíz ellátásáért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a 

gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével HBVSZ Zrt-t 

hatalmazza meg, 

- mint ellátásáért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11.§-a szerinti, a HBVSZ Zrt. által 2019-2033 időszakra elkészített gördülő fejlesztési 

tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja, 

- felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert a gördülő fejlesztési terv elfogadtatásához 

szükséges intézkedések megtételére. 
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5. Víziközmű rendszer bemutatása 


 
Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok 


 


Az ivóvízhálózat üzemeltetés általános szempontjai 


 


A vízvezeték hálózat fogalmába tartozik mindazon csővezetékrendszer a hozzátartozó 


műtárgyakkal, szerelvényekkel, amely biztosítja a kitermelt víz szállítását a főművi 


átadási pont vízmennyiség mérőjétől a fogyasztó házi bekötő vezetékéig. 


A vízvezeték hálózat működtetése olyan műszaki és gazdasági tevékenység, amely 


jogszabályban meghatározott minőségű és a kapacitásoknak, igényeknek megfelelő 


mennyiségű vizet 1, 5 - 6 bar nyomás között juttat el a fogyasztókhoz a hálózat 


működtetésével. 


Gondoskodni kell arról, hogy az ivóvíz termelését, kezelését, szállítását szolgáló 


létesítmények, műtárgyak, gépészeti, elektromos, irányítástechnikai berendezések, 


vízminőség - ellenőrző műszerek rendeltetésszerűen és szakszerűen működjenek, a 


vízbázis vizét és a már kitermelt vizet szennyeződés ne érje, valamint, hogy a 


szolgáltatott víz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvíz 


minőségű vízre vonatkozó jogszabályban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai 


követelményeknek.  


Ha a vízminőség nem felel meg ezen követelményeknek, haladéktalanul értesíteni kell a 


fogyasztókat, az érintett önkormányzatot, a vízügyi hatóságot, továbbá az ÁNTSZ 


illetékes megyei intézetét. Ha a vízminőség megváltozása műszaki hibát valószínűsít, 


akkor azt haladéktalanul meg kell állapítani, és egyidejűleg a hibaelhárítást meg kell 


kezdeni. 


A hiba elhárítása után csak akkor szabad a vízművet (annak érintett egységét) üzembe 


helyezni, ha a vízjogi engedélyben, illetve más rendelkezésekben előírt feltételek 


maradéktalanul teljesülnek. 


Ha a víz szennyezettsége (fertőzöttsége) valószínűsíthető, az ANTSZ az újbóli üzembe 


helyezés feltételéül szabhatja a vízminőség ellenőrző vizsgálatok kedvező eredményét. 


 


Az ivóvízhálózat ellenőrzése 


 


Az üzemeltetést, illetve ellenőrzést egy pontos, legalább 1: 10000, vagy 1: 5000 


méretarányú helyszínrajz segítségével lehet egyértelműen végrehajtani. 


A rajzon fel kell tüntetni a fő-nyomóvezetéken az idomokat, szerelvényeket, aknákat, 


keresztezési műtárgyakat, helyük egyértelmű meghatározásával. 


A hálózat üzeméről üzemnaplót kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a csőhálózat 


üzemközben felmerülő eseményeit. 


Fel kell tüntetni az esemény helyét, az esetleges meghibásodás okát, annak 


megjavítását, az öblítést, fertőtlenítést, stb. tehát a karbantartással kapcsolatos 


eseményeket is. 


 


A vezetékek nyomvonalát havonta be kell járni és minden észlelt rendellenességet 


(burkolatsüllyedés, sérült közkifolyó, tűzcsap stb.) fel kell jegyezni. 


A bejárás során külön ellenőrizni kell az út-, vasút-, vízfolyás-keresztező védőcsöveket. 


 







Valamennyi szerelvényt évente teljes működési tartományában mozgatni kell, és meg 


kell győződni arról, hogy megfelelnek-e a feladatuknak. 


Az észlelt hiányosságokat írásban kell rögzíteni. 


A tűzcsapokat évente egyszer tűzvédelmi szemle keretében ellenőrizni kell. 


A közkifolyókat a téli fagy beállta előtt ellenőrizni kell. A fagyveszélyes szerelvények 


fagyvédelméről gondoskodni kell. 


 


Fogyasztói bejelentések (habzó víz, légdugós vízkifolyás), vízhiány, csőtörés alkalmával 


az érintett körzetet, negyedévenként a teljes hálózatot légteleníteni kell. 


A légtelenítéshez ki kell jelölni a magasponti közkifolyókat, tűzcsapokat. 


A légtelenítést addig kell végezni, amíg a légtelenítő szerelvényen folyamatos vízsugár 


nem jelentkezik. Automatikus működésű légtelenítőket legalább évente két alkalommal 


ellenőrizni kell, és ki kell tisztítani. 


A bejárás során meg kell győződni a nyomvonal és szerelvény jelzőtáblák épségéről, 


valamint a feliratok helyességéről. 


Csőtörés, tolózár csere, csatlakozás készítése alkalmával mindig ellenőrizni kell a 


megbontott vezeték állapotát, a csőanyag korróziójának mértékét, a belső felületen 


kialakult lerakódás mértékét, jellegét. 


A vizsgálat eredményét vezetékfajta szerint nyilvántartásba kell venni. 


A hálózat hidraulikai viszonyait nyomásmérésekkel kell ellenőrizni. 


A méréseket csúcsfogyasztás idején, valamint éjszakai minimális fogyasztás alkalmával 


kell elvégezni legalább évente egy alkalommal. 


 


A vízhálózat kezelése, karbantartása 


 


Az elosztó hálózatban az üzemi nyomás a fogyasztói bekötésnél legfeljebb 6, 0 bar lehet. 


A hálózat üzemeltetésével biztosítani kell, hogy a fogyasztókhoz legalább 1, 5 bar 


nyomással eljuthasson a szolgáltatott ivóvíz a legmagasabb ponton lévő fogyasztóhoz is. 


A hálózat üzemképességét rendszeresen és tervszerűen végzett munkával változatlan 


színvonalon kell tartani. 


A vízveszteségek csökkentése érdekében fel kell tárni a hálózati szivárgásokat, 


tömítetlenségeket. Csőtörések esetén gyorsan végre kell hajtani a kiszakaszolásokat, a 


hibaelhárítást. 


A mérések pontossága érdekében a vízórák rendszeres ellenőrzése és hitelesítése, 


valamint előírás szerinti cseréje szükséges. 


A hálózati szakaszoló tolózárak működtetésénél kerülni kell a nyomáslengéseket okozó 


gyors zárást, nyitást. A beépített tolózárak, visszacsapó szerelvények zárását 


folyamatosan ellenőrizni kell, hibás szerelvényt azonnal ki kell cserélni. 


 


A csőhálózat karbantartási munkái: 


 


- Az ellenőrzés során feltárt hibák javítása, a hiányosságok pótlása. 


 


- A hálózat félévenkénti öblítése, (célja: a vezeték belső felületén képződött 


   lerakódások eltávolítása, továbbá ízre és szagra vonatkozó panaszok 


   megszüntetése). Az öblítést a csúcsfogyasztási időszak előtt, általában a 


   gerincvezeték felől kiindulva egymást követő szakaszokban célszerű végrehajtani. 


   Hatékony öblítés csak az üzem közbeni vízsebesség 1, 5-szerese esetén érhető el. 


 


- A hálózati veszteségek megbízható becslése érdekében a felhasznált 







   vízmennyiséget meg kell határozni. Az öblítés végrehajtása után a vízmérők 


   szűrői gyakran eltömődnek, ezért célszerű ezek tisztítására is munkacsoportot 


   szervezni. Az öblítővíz megfelelő elvezetését biztosítani kell. 


 


Hálózat öblítés, fertőtlenítés 


 


Öblítés 


 


Az öblítés célja az ivóvíz minőségének megőrzése és javítása érdekében a vízsebesség 


növelésével mozgásba hozható szennyeződések, idegen anyagok eltávolítása a 


csővezetékekből. 


A csőhálózat hatékony fertőtlenítését, csak kiöblített vagy kitisztított hálózaton lehet elérni. 


A fertőtlenítés előtt a csőhálózatot minden esetben öblíteni vagy mosatni kell. 


Tisztítani vagy fertőtleníteni csak olyan kiszakaszolt hálózatot szabad, amelyről a 


munkavégzés időtartama alatt fogyasztói vízelvétel nem történik. 


Az öblítésnél és fertőtlenítésnél csak ivóvíz minőségű víz használható. 


 


Az öblítést el kell végezni:  


- új vezeték üzembe helyezése előtt 


- az üzemeltetés során általános esetben évente egy alkalommal 


- kedvezőtlen eredmények esetén a vízminőség függvényében szükség szerint 


- ivóvíz vezetéken bekövetkezett meghibásodások helyreállítása után, amennyiben a 


hiba kijavítása érdekében a csővezeték megbontásra kerül, pl. csőtörés kijavítása, 


tolózár csere stb. 


- csővezeték fertőtlenítése előtt és után. 


 


Az öblítés végrehajtása 


- A fogyasztókat értesíteni kell a mosatás, fertőtlenítés tényéről, vízvételezési korlátozás 


idejéről, esetlegesen előforduló elszíneződés, üledékesség megjelenéséről. 


- Öblítés kezdeténél az öblítendő vezetékeket le kell választani a vízellátó rendszer 


üzemelő rendszeréről. 


- Az öblítés megkezdése előtt ki kell jelölni az elfolyó mosató víz befogadóját. 


- A vízelvezetőárkokat, csatornát, vízelnyelőket ki kell takarítani. Az elfolyó öblítővíz 


elöntéséből eredő esetleges korlátozást meg kell előzni. 


- Ki kell jelölni a megnyitandó tűzcsapok sorrendjét, nyitási idejét, a működés 


időtartamát. 


- Vízöblítés idején az üzem közbeni vízsebességnek legalább 1,5-szeresét kell 


biztosítani, lehetőség szerint a szokásos vízáramlási iránnyal ellentétes vízmozgási 


iránnyal. 


- Az öblítéshez legalább a vezeték térfogat 2-3-szorosának megfelelő vízmennyiséget 


kell biztosítani, de az öblítést mindaddig kell folytatni, míg a kiömlő víz tiszta nem 


lesz, üledéket nem tartalmaz. 







-  


Fertőtlenítés 


 


A fertőtlenítés célja, hogy az ivóvizet szállító vezeték bakteriológiai szempontból nem 


szennyezze a benne szállított ivóvizet, illetve a víz szállítása során másodlagos szennyeződés 


ne lépjen fel. 


 


Fertőtlenítésnél biztosítani kell a megfelelő hatásidőt (új vezetékeknél legalább 24 óra, 


csőtörésnél, szerelvénycserénél legalább 3 óra) úgy, hogy a beépített csőelem, szerelvény a 


beépítés előtt fertőtlenítve lett. 


Biztosítani kell, hogy a fölös fertőtlenítőszert tartalmazó, vizet a hálózatból leürítsék, s a 


rendszert mindaddig öblítsék ivóvíz minőségű vízzel, míg a víz aktív- klórtartalma 0, 3 mg/l 


szint alá csökken, illetve elérte a betáplált víz klórszintjét. 


A fertőtlenítés hatásosságát minden esetben laboratóriumi vizsgálattal kell ellenőrizni. Új 


vezetéket csak negatív vízvizsgálati eredmény után, az ÁNTSZ hozzájárulását követően lehet 


üzembe helyezni. Kedvezőtlen vizsgálati eredmény esetén a fertőtlenítést meg kell ismételni. 


A nagyobb vízvezetékszakaszok, településrészek, egész települési vízhálózatot érintő 


fertőtlenítésekre hálózat fertőtlenítési tervet kell készíteni. 


 


A tervben meg kell határozni: 


 


- a fertőtlenítés módját 


- az alkalmazandó fertőtlenítő anyag fajtáját 


- a hálózatba juttatási helyeket 


- a fertőtlenítőszer hálózatba juttatásának módját 


- a behatási idő 


- az adagolt fertőtlenítőszer koncentrációját, oldattöménységét 


- a hálózat fertőtlenítésének szakaszolását 


- a kinyitandó tűzcsapok, mosató csonkok helyét, számát, nyitási- zárási sorrendjét 


- meg kell határozni a dolgozói létszámot 


- a dolgozóknak személyre szóló feladat meghatározást kell adni 


- a dolgozókat el kell látni a klórszint ellenőrzéséhez szükséges reagenssel, vizsgáló 


készülékkel 


- meg kell szervezni a hírközlést (mobiltelefon, walki – talki, CB rádió…) 


- ki kell jelölni a fertőtlenítés végrehajtás irányítóját 


- a munkálatokban résztvevő dolgozókat rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell 


részesíteni 


 


A fertőtlenítés szükséges: 


 


-  az új vezeték üzembe helyezése előtt 


-  csőhálózat tisztítása után 


-  csőtörés javítása után, újból üzembe helyezés előtt 


-  csőhálózatba történt műszaki beavatkozások esetén (megbontások után) 


-  minden olyan esetben, amikor a hálózatban szállított víz bakteriológiai minősége ezt 


szükségessé teszi 


-  amikor az egészségügyi hatóságok előírják 


 







Hibaelhárítás 


 


A hibaelhárítás általános előírásai 


A hibaelhárítást elsősorban a vízmű helyi alkalmazottaival a vízmű telepen rendelkezésre álló 


eszközökkel kell megoldani. A szükséges intézkedések kiadása a vízmű üzemvezető feladata. 


A hibaelhárításhoz szükséges főbb anyagokat a vízmű telepen kell tárolni. A tárolt 


anyagleltározáskor ellenőrizni kell a minőség megfelelést is, minőségi kifogás esetén a 


kifogásolt anyagot ki kell selejtezni. 


A hibaelhárításhoz szükséges gépeket szintén a vízmű telepen kell tárolni. 


Azon gépek esetén, amelyek ritkán szükségesek és a helyszínen tartásuk gazdaságtalan, egy 


rendszeresen aktualizált listát kell vezetni a bérleti lehetőségükről. 


A hibaelhárításhoz készenléti ügyeletet kell szervezni. 


 


A hibaelhárítás végrehajtása 


 


A hiba észlelése után a hibaelhárítást azonnal meg kell kezdeni. 


A hibaelhárítása megkezdésének első lépése minden esetben a hiba jellegének, nagyságának a 


meghatározása. 


Eltakart hibahely esetén fel kell tárni a vezetékeket és a feltárt hiba alapján kell dönteni a 


javítás módjáról. A feltárás során vizsgálni kell a hiba, sérülés okát is. És ha ez további 


veszélyt jelent, a hibaelhárítással egy időben ezt is meg kell szüntetni. 


 


Várható meghibásodások: 


- csőtörés 


- szerelvények, idomok jelentős vízelfolyással járó meghibásodása 


- szivárgás 


- vízelfolyással nem járó meghibásodás, amely közlekedési vagy egyéb veszélyt 


okozhat (pl. akna- födém beszakadás, fedlap elvész, épület melletti talajsüllyedés) 


 


Csőtörés 


 


A lehető leggyorsabban a helyszínre kell juttatni, a javítószemélyzet azonnal értesíthető 


legyen, továbbá rendelkezésre álljon gépkocsi, munkagép, minden olyan műszer és felszerelés 


(tolózárkulcsok, szivattyú, világító berendezés, elkorlátozó elemek, közlekedési jelzőtáblák, 


stb.) amelyek használatára szükség lehet. 


A helyszínre érve a sérült vezetékszakaszt, munkaárkot vízteleníteni kell. 


Biztosítani kell a munkavégzésre alkalmas munkateret. 


A helyszínre a hiba jellege alapján kell eldönteni, hogy az egész csőszál cserélendő, vagy a 


csőszál sérült szakaszának kivágásával javítható a hiba, esetleg javító idom, szerelvény 


alkalmazása a célszerű. 


Ehhez a munkavezetőnek meg kell vizsgálni a csőszál épen maradt részének állapotát, a törés 


jellegét. Ha a törés jellegéből arra lehet következtetni, hogy esetlegesen tovább nyíló 


repedések keletkezhetnek a csőszálban, az egész csőszálat ki kell cserélni. 


A beépítendő csőelemeket a beépítés előtt fertőtlenítő oldattal (hypos oldat) csírátlanítani kell, 


hogy a csőelem belső ne szennyeződjön. 


A javítás után a külső felület korrózióvédelméről gondoskodni kell. 


A hibaelhárítás során a vezeték helyreállítását követően a cső ágyazatának megfelelő 


helyreállításáról, tömörítéséről is gondoskodni kell. A csőtörésből adódó kimosás az 


ágyazatot tönkreteszi, ezért a kimosott talajt jól tömöríthető anyaggal, homokkal kell pótolni. 







 


Szerelvények, idomok jelentős vízelfolyással járó meghibásodása 


 


A hiba jellemzője, hogy bár nem történik a gerinc, vagy elosztó vezetéken csőtörés, a 


bekövetkezett hiba jelentős vízelfolyást eredményez, valamint a vízmérő aknába beépített 


főcsap illetve egyéb szerelvények törlése (utóbbiak általában illetéktelen beavatkozás 


következményei). 


 


Szivárgás 


 


A hálózati meghibásodás sajátos formáját jelenti a szivárgás. Okozója tömítési hiba, 


anyaghiba, tömítőanyagok elöregedése, csőtörések helytelen megjavítása. 


A hiba jellemzője, hogy a kismértékű vízelfolyás ritkán jelenik meg a felszínen, a vizet a talaj 


nagy részét elvezeti, a csővezeték ellátja eredeti feladatát. A hiba felderítése így igen nehéz. 


A folyamatos vízelfolyás, nagyobb számú szivárgás jelentősen megnövelheti a hálózati 


veszteséget. 


A szivárgások felderítésére célszerű évenként a hálózat rendszeres bevizsgálása. 


A felderített hibákat előre meghatározott ütemterv szerint kell megszüntetni. 


A feltárt hiba jellege alapján kell a javítást elvégezni. 


 


Vízelfolyással nem járó meghibásodás, amely közlekedési vagy egyéb veszélyt okozhat 


 


A hiba észlelésekor azonnal meg kell szüntetni az esetleges balesetveszélyt, illetve meg kell 


akadályozni a víziközműre, környezetre veszélyes állapotot. Ha a veszélyelhárítás azonnal 


nem oldható meg, jól látható módon meg kell jelölni a hibahelyet, intézkedni kell az esetleges 


balesetveszély kizárására. A hibahelyet körül kell korlátolni. 


 


Fejlesztés, fejújítás 


 


Idegen munkavégzés ellenőrzése, kárrendezés 


 


Az ellátási területen folyó valamennyi magas – mélyépítési munka esetében ellenőrizni kell, 


hogy a kiviteli munka érinti-e a közműrendszert, annak üzemeltetését. Ellenőrizni kell a 


kötelező védősáv betartását, vezetékkeresztezéseknél a betartandó előírásokat. Nem szabad 


megengedni, hogy építőanyag deponálással elzárjanak szerelvényeket, műtárgyakat, nagy 


terhelésű járművekkel terheljék a vezeték környezetét, illetve annak szerelvényeit, műtárgyait 


(MSZ 7487/ 2 szerint). 


Közművezeték közelében végzett munka esetén szakfelügyeletet kell biztosítani. 


Közművezeték megbontását, arra csatlakozó elem építését csak az üzemeltető személyzet 


végezheti el. 


A közművezeték sérüléseknek veszélye esetén az Önkormányzati építési hatóság 


közreműködésével fel kell függeszteni a munkavégzést, helyre kell állítani az eredeti 


állapotot. Károkozás esetén igénybejelentéssel kell élni a károkozó felé a kár megtérítésére. 


A víz- csatorna közmű által okozott kár esetén (pl. csőtörésből adódó elöntés, egyéb kár) a 


Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t kártalanítási kötelezettség terheli a 


felelősségbiztosítás terhére. 


 


Állóeszköz fenntartás 


 







A folyamatos üzemeltetés biztosítása érdekében a hálózat üzemképességét minden 


körülmények között fenn kell tartani. 


Eves ütemezésben a munkavédelmi és biztonságtechnikai követelmények szem előtt 


tartásával karbantartási tervet kell készíteni. 


 


Az állóeszköz fenntartás körébe tartozó munkák: 


- A hálózatbejárás során tapasztalt minden olyan hiányosság megszüntetése, 


   amely nem igényelt azonnali hibaelhárítás jellegű beavatkozást. 


- A hálózat évente kétszeri teljes öblítése, mosatása, fertőtlenítése. 


- Szerelvények, közkifolyók, tűzcsapok ellenőrzése, karbantartása, fertőtlenítése. 


- Hálózati műtárgyak, hálózati tolózáraknák, vízmérő aknák víztelenítése, szükség 


   szerinti karbantartása, fertőtlenítése. 


- Vízmérő órák ütemterv szerinti cseréje, hitelesítése, javítása 


- Az üzemeltetés során alkalmazott gépek, berendezések ellenőrzése, javítása, vagy 


   javíttatása 


- Minden egyéb, a víziközmű üzemeltetéssel összefüggő munka, amely szükséges a 


   rendszerek teljesítőképességének megőrzésére és nem jelent kapacitásbővítést. 


 


Javítási munkák 


 


A javítási munka a hiba jellege szerint történhet átépítéssel, feltárásos javítással, és 


kitakarás nélküli módszerekkel. 


 


Feltárással végezhető javítások 


 


Az alábbiakban részletezett előírások a csővezeték fektetésen túlmenően a kitakarással 


járó hibaelhárítási munkák esetén is betartandók. 


 


Burkolatbontás 


 


A burkolatbontást (a rendkívüli hibaelhárítást kivéve) csak az illetékes hatóságok  


engedélyének beszerzését követően lehet megkezdeni. Az engedély egy példányát a 


helyszínen kell tartani. 


Burkolatbontásnál a kitermelt burkoló anyagot megtisztítva, osztályozva külön kell 


tárolni. 


Rendkívüli hibaelhárítás esetén a burkolatbontást, valamint a közúton Végzett munka 


tényét be kell jelenteni a közút kezelőjének, megjelölve a hibaelhárítási munka 


megkezdésének időpontját, sürgősségét. Az esetleges engedélyeket utólag be kell 


szerezni, kérni kell az utólagos bontási engedélyt. 


 


Földkiemelés és dúcolás 


 


A földkiemelés burkolt területen függőleges falú, kellően kitámasztott munkaárokból 


történhet. Rézsűs oldalfalú munkagödör csak az erre adott feltételek megléte esetén 


nyitható (nagy szabad tér áll rendelkezésre, kis munkaárok mélység stb.) 


A kitermelt földanyagot a munkaárok szélén úgy kell deponálni, hogy az a forgalmat ne 


akadályozza, illetve a munkaárok szélén a szakadólapon kívül legyen. A földtömeg a padka 


szélétől számított 3 m széles 1, 5 m magas természetes rézsűjű idomban legyen elhelyezhető. 


Ha ennél több kitermelt földanyag keletkezik a többletet, vagy ha az előírt 


deponálás nem oldható meg, és azt a hatósági engedélyekben előírják, a teljes kiemelt 







földanyagot el kell szállítani és külön az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 


Depóniát közművek műtárgyaira, szerelvények működtető csapszekrényeire, 


közlekedőkbe, kocsibejárókba nem szabad elhelyezni. A függőleges munkaárkot minden 


esetben dúcolni kell. A dúcolás méretezésénél figyelembe kell venni a közúti forgalom 


dinamikus hatását is. Célszerű előre elkészített egyben mozgatható dúckeretet 


alkalmazni. A kibontott munkaárokba beemelt dúckeret mögé a talaj anyagától függően 


hézagos, vagy zártsorú pallózást kell elhelyezni. 


 


Víztelenítés 


 


A víztelenítés módját a talaj anyaga, valamint a talajvíz szintje határozza meg. 


Alkalmazható a nyíltvíztartás kötött agyagtalajok esetén, míg szemcsés, homokos 


talajok esetén, magas talajvíz állásnál a talajvízszint süllyesztés nem kerülhető el. 


 


Csővezeték helyreállítás 


 


A feltárt hibahelyen a helyreállítást az eredetileg beépített csőanyagra vonatkozó 


csőszerelési előírások betartásával kell elvégezni. A javítás elkészülte után a 


földvisszatöltést rétegesen kell elvégezni. Elsősorban a csőanyag megfelelő 


beágyazásáról kell gondoskodni. Réteges tömörítéssel, esetlegesen talajcserével kell a 


munkaárok kibontásából adódó burkolat süllyedéseket elkerülni. 


A burkolatot két ütemben kell helyreállítani. Az ideiglenes helyreállítást nagykockakő, 


beton lapok, a körülmények függvényében szükség szerint zúzott kő beépítésével kell 


elvégezni, az eredeti burkolattól függetlenül, úgy hogy a forgalmat ne zavarja. A 


végleges helyreállítást a talaj tömörödése után, a megkívánt tömörségi állapot beállta 


után kell elvégezni. Ez esetben már az eredeti burkolattal azonos minőségű burkolat 


előállítás a követelmény. 


 


Közúton végzett munkák 


 


A közutakat érintő munkák esetén (útfelbontás, útátsajtolás stb.) - kivéve a 


hibaelhárítást - a közút kezelőjétől kell engedélyt beszerezni a munkák elvégzésére. Az 


engedélyben a közút kezelője határozza meg az elvégzendő munkák feltételeit. 


Közúti jelzőtáblákat kell elhelyezni, illetve elkorlátozással kell megjelölni minden olyan 


közforgalmat veszélyeztető közművel kapcsolatos veszélyhelyzetet, ahol a vészhelyzet 


azonnal nem szüntethető meg (pl. ellopott, összetört akna fedlap, beszakadt úttest stb.). 


 


Közúti jelzőtáblák elhelyezése 


 


A munkavégzés idejére a közúton folyó munkákat közúti jelzőtáblák elhelyezésével 


jelezni kell. A táblákat a közúti közlekedés szabályainak megfelelően és a kiadott 


hatósági engedélyekben rögzített helyeken, a megadott távolságra kell elhelyezni. Ennek 


hiányában (pl. hibaelhárításnál) az alábbi előírásokat kell betartani: 


 


A közúton forgalmi sáv szűkítéssel, útfelbontással, padka felbontással járó, illetve 


minden egyéb forgalmat akadályozó munka esetén a többször módosított 1/1975. (II. 5.) 


KPM - BM együttes rendeletnek (KRESZ) megfelelő közúti jelzőtáblákat kell elhelyezni. 


 


A jelzőtáblákat az útpadkán kell elhelyezni, lakott területen kívül az út szintjétől 


mérten 1,2 - 2,5 m magasan, lakott területen belül 2,0 - 2,5 m magasságban. 







A kikerülési irány jelzőtábláit az úttest szintjétől 50 - 80 cm magasságra kell elhelyezni. 


Egy oszlopra legfeljebb három jelzőtáblát lehet elhelyezni. A veszélyt jelző táblákat a 


fenti rendeletnek megfelelően lakott területen belül a munkaterülettől 50 - 100 m, lakott 


területen kívül 150 - 250 m távolságra kell kihelyezni. Szükség esetén táblázási rajzot 


kell készíteni. 


 


Útépítési munkahelyek elkorlátozása 


 


A közúton folyó munkák elkorlátozásának és azok előrejelzésének a célja a 


forgalombiztonság és a munkahelyen dolgozók testi épségének biztosítása. A munkahely 


elkorlátozását, a forgalomszabályozást az előírásoknak megfelelően kell megoldani. A 


jelzőtábláknak meg kell felelnie a mindenkor érvényes előírásoknak. 


A munka megkezdése és befejezése közötti időszakban az elkorlátozási és 


forgalomirányítási előírások betartásáért a munkahely vezetője (építésvezető, művezető, 


főgépész, brigádvezető, stb.) a felelős. A munkahelyi elkorlátozó és forgalomirányító  


eszközök helyét és annak mindenkori megváltozását az építési naplóba be kell jegyezni. 


Az építési naplóba való bejegyzést (nap, óra, km szelvény) a munkahely vezetője köteles 


megtenni. A munkahelyi elkorlátozó és forgalomirányító eszközöket a munka 


befejezésekor, a veszélyhelyzet megszűnésekor el kell távolítani, a munkahelytől 


kiindulva. 


 


Új víziközmű létesítmények üzembevétele 


 


Az új víziközmű létesítmény műszaki átadás - átvétele során az üzemeltetőnek az 


elvégzett vizsgálatok alapján minősítenie kell a létesítményt, hogy az előírt 


rendeltetésnek megfelel-e, és üzemeltetésre alkalmas-e. Ezen értékeléshez az alábbi 


szempontokat kell figyelembe venni: 


- A kivitelező az átadás - átvételi eljárás során köteles átadni az elkészült 


   létesítmény megvalósulási dokumentációját. 


- A beépített anyagok, berendezések műbizonylatát, gépkönyvét, kezelési 


   utasítását, az érintésvédelmi jegyzőkönyveket, valamint a szabványossági 


   felülvizsgálatról készült jegyzőkönyveket. v 


- A kivitelező köteles az üzemeltetőt kioktatni a berendezések kezelésére, amit 


   jegyzőkönyvben dokumentálni kell. 


- Az átadás - átvétel, valamint a próbaüzem sikeres lezárása után az 


   üzemeltetőnek meg kell kérnie a létesítmények üzemeltetési engedélyeit. 


 


Ivóvízhálózat üzembe vétele: 


Az építés során folyamatosan ellenőrizni kell a terv szerinti megvalósulást. Az elkészült 


csővezetékeken az MSZ 287311986 szerint nyomáspróbát kell tartani. A tervben előírt 


nyomásértékeket a próbázott vezetékszakasz legmagasabb pontján kell mérni. Nagyobb 


vízfelvevő képességű vezeték esetén (pl. azbesztcement) egyéb előírás híján csak 24 órán 


át fenntartott üzemi nyomás után szabad a nyomáspróbát megkezdeni, ha ez alatt a 


vezeték elmozdulás - és szivárgásmentes. 


 


A nyomáspróbát az üzemeltető csak akkor fogadhatja el sikeresnek, ha: 


- a vezeték a tervben előírt próbanyomásnak megfelel 


- a nyomás fenntartásához szükséges vízutánpótlás az egyes csőanyagokra 


   megengedett érték alatt marad 


- a vezetéket végigjárva a csőkötéseknél szivárgás nem jelentkezik 







- az ívek és idomok megfelelő kitámasztása vagy kihorgonyzása a vezeték 


   elmozdulását biztonsággal kizárja. 


Ellenőrizni kell a próbált vezetékszakasz légtelenítésének a végrehajtását is, mivel a 


vezetékben maradt légzsák a nyomáspróba eredményét meghamisítja. A sikeres 


nyomáspróba után történhet meg a vezeték munkaárok betakarása. 


 


A szerelvények ellenőrzése 


A tolózárak, visszacsapó szelepek, tűzcsapok, közkifolyók stb. működését működésük 


teljes tartományában ellenőrizni kell. Az ürítő és légtelenítő szerelvények 


rendeltetésszerű működéséről meg kell győződni. 


 


A vezeték nyomvonal ellenőrzése 


Az elkészült vezeték nyomvonalát be kell járni, ellenőrizni kell: 


- a környezet helyreállításának megfelelőségét 


- a burkolatok helyreállítását 


- csővezeték jelzés, szerelvény jelzőtáblák meglétét, helyességét 


- a műtárgyak, aknák zárhatóságát, tisztaságát 


- közkifolyók esetén vízelvezetés megoldását 


- szerelvények korrózió elleni védelmét 


- egyéb rendellenességeket, elváltozásokat, tervtől való eltéréseket, amelyek a 


   vezetékszakasz üzemeltetését, karbantartását befolyásolják. 


Az üzembevétel előtt a vezeték teljes körű mosatásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni 


kell, a vezeték csak negatív bakteriológiai és kémiai vizsgálati eredmény megléte esetén 


helyezhető üzembe. 


 


Ivóvíz bekötések létesítése 


 


A társaság által üzemeltetett víz - és csatorna közműveknél létesítendő 


bekötővezetékek, és belső fogyasztói vezetékek egységes kivitelezése céljából az alábbi 


műszaki és közegészségügyi előírásokat kell megkövetelni a bekötéssel rendelkező, vagy 


a jövőben bekötést kérő fogyasztóktól, valamint a csatlakozásokat végző dolgozóktól. 


 


Általános szabályok 


 


A közműves vízellátás és közműves szennyvízelvezetés tekintetében a 38/1995. (IV. 5.) 


Korm. rendelet előírásait kell betartani és betartatni. Minden ingatlan tulajdonosa, ha 


az ingatlan előtt közműves csőhálózat fekszik, kérheti az ingatlan közműves 


vízszolgáltatásba, csatornahálózatba való bekapcsolását. A víziközmű üzemeltető 


hozzájárulása nélkül víz - csatornabekötést létesíteni tilos. 


Az ingatlan vízellátása, a bekötővezetéken keresztül történik, míg a keletkező szennyvíz 


a bekötőcsatornán keresztül jut a közcsatornába. Ezen vezetékszakaszokat az 


üzemeltető építi ki a tulajdonos vagy megbízottja írásbeli megrendelése alapján annak 


költségére. 


A bekötővezetéket, bekötőcsatornát csak abban az esetben lehet a víziközműre rákapcsolni, 


ha az ingatlan ellátására szolgáló belső Vízvételi helyek, szennyvízkibocsátó 


 


 


 


létesítmények elkészültek, illetve az ingatlanon belüli vízvezeték (belső vagy házi 


vezeték) kiépült a vízmérő helyig, a belső szennyvízvezeték megvalósult az ellenőrző 







aknáig, illetve előírás szerint elkészült a vízmérőhely befogadására szolgáló akna, illetve 


a szennyvíz ellenőrző akna. 


A belső víz - és csatorna vezetékek, aknák megépítése a bekötést kérő feladata. 


Ezen létesítményeket a bekötés végrehajtása előtt ellenőrizni kell, csak előírás szerinti 


kialakításuk esetén végezhető el a megrendelt bekötési munka. 


A bekötés helyét, és a bekötő vezeték méretét a szolgáltató határozza meg a 


fogyasztóval egyeztetve - fogyasztó által megadott vízigény, illetve nyomásigény alapján. 


A közművezetékhez csatlakozó belső házi vízvezetéken történt fogyasztást vízmérő 


órával kell mérni. Vízbekötést létesíteni mérőzetlen kiépítéssel még ideiglenesen sem 


lehet. 


A bekötővezetéket csak nyomáspróba, ivóvíz esetén sikeres fertőtlenítés után szabad 


üzembe helyezni. Ezek végrehajtásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. 


A bekötés elkészülte után a fogyasztóval közszolgáltatási szerződést kell kötni. 


A fogyasztót fel kell venni a fogyasztói nyilvántartásba, meg kell nyitni a fogyasztó 


vízóra leolvasó lapját, kartonját. 


 


 


6. Elvégzendő feladatok ütemenként, költségbecsléssel 







7. Elvégzendő munka szükségességének alátámasztó indoklása 


 


1. 2019. évre tervezett felújítási, pótlási munkák  


 


V-FP1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 


Elkülönített keret 1000 e Ft. 


 


V-FP2. Közkutak szerelvényeinek pótlása 


Kutak felújítása szerelvényeinek felújítása, szükség szerinti pótlása. A megbízható, 


gazdaságos üzemeltetéshez szükséges a tolózárak, QHT, visszacsapó szelepek, impulzus 


jeladók felújítása, pótlása.  


Költségbecslés módja: telefonon történő egyeztetés alapján.    


Tervezett költsége: 500 e Ft. 


 


V-FP3. Kritikus csomópontok felújítása 


2016-ban megkezdtük Hajdúhadház ivóvízhálózatának kritikus pontjainak felújítását. Ezek a 


csomópontok többnyire acél vezetékek, amelyek korukból eredően cserére érettek. Ezek a 


vezetékek KPE csőre lesznek kiváltva. 


Ezen csomópontok felújításának költségét nagyon nehéz meghatározni. A vezetékek, 


szerelvények dimenziója ismert, azonban a kiváltandó vezetékek pontos hossza nem. Ezen 


költségeket csak az adott csomópont feltárása után lehet megmondani. A helyreállítási költség 


is ennek a függvénye. 


A felújítások zökkenőmentes lebonyolításához külső vállalkozó bevonása szükséges 


(földmunka, KPE cső hegesztés). A folyamatos szolgáltatás biztosításához provizorvezeték 


kiépítése szükséges, ami szintén a költségeket növeli. 


Tervezett költség: 3.000 e Ft. 


 


2. 2020-2023. évre tervezett felújítási, pótlási munkák  


 


V-FP4. Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréje, tűzcsapok cseréje, kritikus csomópontok 


felújítása 


Bizonytalan működésű altalaj tűzcsapok cseréje feltalaj tűzcsapra, kritikus csomópontok 


felújítása üzemeltetői jelzések figyelembevételével. 







Tervezett költsége: 3.000 e Ft.  


 


V-FP5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 


Elkülönített keret 5000 e Ft 


 


3. 2024-2033. évre tervezett felújítási, pótlási munkák  


 


V-FP-6. Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréje 


Bizonytalan működésű altalaj tűzcsapok cseréje feltalaj tűzcsapra, kritikus csomópontok 


felújítása üzemeltetői jelzések figyelembevételével. 


Tervezett költség: 8.000 e Ft. 


 


V-FP7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 


Elkülönített keret 8.000 e Ft 


 


4. Beruházások 2019. évre 


 


V-B1. Tűzcsapok felújítása 


A hálózaton lévő föld feletti - és alatti tűzcsapok állapota folyamatosan romlik. Ezek 


felújítása, szükség esetén cseréje elengedhetetlen. 


Tervezett költség: 3.000 e Ft. 


 


5. Beruházások 2020.-2023.  évre 


 


V-B2. Szakaszoló tolózárak cseréje 


Szakaszoló tolózárak cseréje: az aknákba, ill. földbe telepített tolózárak elavultak, zárásuk 


bizonytalan, működtetésük nehézkes. A cseréjüknél gumiék zárású tolózárakat kell 


alkalmazni. 


Tervezett költség: 1.500 e Ft. 


 


V-B3. Energiahatékony szivattyúk beszerzése 


3 db energia hatékony szivattyú beszerzése: a gazdaságos és megbízható üzemeltetés 


fenntartásához. 


Tervezett költség: 5.000 e Ft. 







 


V-B4. Szivattyúk cseréje vezérléssel együtt 


Szivattyúk vezérlésének, frekvenciaváltójának cseréje: az év 95%-ban a 2 db WILO típusú 


szivattyú üzemel frekvenciaváltós üzemben. Ezek biztosítják az ivóvízhálózaton a hálózati 


nyomást. A frekvenciaváltó az elmúlt évben meghibásodott, amit a forgalmazó kijavított. Az 


állapotfelmérés során tájékoztattak minket, hogy ezt a frekvenciaváltót már nem gyártják, 


alkatrész forgalmazása megszűnt. Ha újra meghibásodik alkatrészt nem tudnak hozzá 


biztosítani. Azonban az újonnan kapható frekvenciaváltók nem kompatibilisek a meglévő 


vezérléssel, így azok cseréje is szükséges lesz. 


Amennyiben a jelenlegi frekvenciaváltó/vagy annak vezérlése meghibásodik, és pótlása nem 


történik meg, úgy az üzemet fenn tudjuk tartani (direkt szivattyú üzemmódban), azonban az a 


hálózati nyomás ingadozásához vezet kis vízelvételi időszakokba, ennek következtében több 


lesz a hálózati hiba. A vízelosztás fajlagos energia igénye megnő, ami az üzemeltetés 


hatékonyságát rontja. 


Tervezett költsége: 15.000 e Ft. 


 


6. Beruházások 2023-2033. évre 


 


V-B5. Az engedélyes rekonstrukciós tervek szerint az ivóvízhálózat fő 


nyomóvezetékeinek rekonstrukciója. 


Hajdúhadház ivóvízellátását az NA 200-as AC főnyomó vezetékekről biztosítjuk. Ezen való 


meghibásodás jelenleg elenyésző, azonban  egy esetleges hiba esetén a javítás időszakára az 


egész város ivóvízellátása megszünhet. A kiváltandó vezeték hossz NA200-as vezetéknél 960 


m. Ennek költségét nagyon nehéz megmondani. Ennek érdekében 2019-2022. közötti egy 


nagyon alapos kiviteli, engedélyes tervet kell készítetnünk, ami tartalmazza a költségvetést 


illetve az esetleges kiváltásokat is. 


A rekonstrukció kivitelezését nehezíti, hogy azt az üzem folyamatos fenntartása mellett kell 


elvégezni.  


Költségvetés módja becsléssel, 35 e Ft egységárat feltételezve méterenként, ami tartalmazz az 


anyagköltséget, munkadíja, esetleges kiváltásokat valamint a helyreállítási költséget is. 


 


Tervezett költsége: 25.000 e Ft. 


 


V-B6. Energiahatékony szivattyúk beszerzése 







Energia hatékony szivattyú beszerzése: a gazdaságos és megbízható üzemeltetés 


fenntartásához. 


Tervezett költség: 10.000 e Ft. 
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5. Víziközmű rendszer bemutatása 


 
A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzemelteti a Hajdúhadház külterületén 


található eleveniszapos tisztítási technológiával működő, jelenleg Hajdúhadház és Téglás 


települések szennyvizét fogadó szennyvíztisztító-telepet, valamint ugyanezen települések 


csatornahálózatát.  


A szennyvizet gravitációs csatornarendszerek gyűjtik össze, és szennyvízátemelők juttatják ki 


szennyvíz nyomóvezetékeken a tisztító telepre.  


 


Szennyvízátemelők: 


 


Átemelő száma, helye:  Szivattyú típusa: Szivattyú darabszáma: 


  


Hajdúhadház: 


 
Bocskai tér    CP 3152   2 db 


Vásártér u.    CP 3085   2 db 


István király u.   CP 3085   2 db 
Határ u.    CP 3057   2 db 


Dr. Földi János u.   CP 3057   2 db 


Arany János u.   AKC 26.252   2 db 


Szilágyi Dániel u. 


Téglás: 


  


Stadion u.    CP 3152   2 db 


Vasút u.    CP 3127   2 db 


Bóti  u.    HIDROSTAL  1 db 


     CP 3127   1 db 


Stadion u.(6. sz.)   CP 3057   2 db 


Kossuth u.    AKC 20.252   2 db 


Tavasz u.    AKC 20.250   2 db 


Böszörményi u.   AKC 04.250   2 db 


Böszörményi u. (4. sz. főút) AKC 02.210   2 db 


 Magazin u.    AKC 02.210   2 db 


 


A telepre jutó, átlagos nyers szennyvíz szennyezettségi értékei: 


 


KOICR :    652 mg/l 


NH4-N:      54 mg/l 


BOI5:    357 mg/l 


Össz.leb.anyag:  479 mg/l 


Foszfor:  18,9 mg/l 







Műszaki adatok 
 


A szennyvíztelep kapacitása:  


 


Q = 2.000 m3/nap 


 


Szippantott szennyvíz fogadó kapacitás: 


 


Qf = 50 m3/nap 


 


A tisztított szennyvíz befogadója: 


 
a VIII-7/2 belvízcsatorna oldalág meghosszabbításaként csatlakozó (önkormányzati kezelésű) 


belterületi vízkivezető árok 
 


3. Technológiai leírás: 
 


 


Rács 


1 db AKVIPATENT AP – 400 gépi rács  


 


Homokfogó 


1 db homokfogó a régi kétszintes műtárgyból kialakítva, és ugyanott 


1 db anaerob reaktor:   


 Vana:    V= 280 m3 


 


Biológiai műtárgy 


Anoxikus reaktor (3 db sorba kapcsolt tér) 


1. tér:    V=   121 m3 


 2. tér:    V=   219 m3 


 3. tér    V=   280 m3 


 Vanox:    V=   620 m3 


Aerob reaktorsor (3 db sorba kapcsolt reaktor) 


 1. tér:    V=    260 m3 


 2. tér:    V=    714 m3 


 3. tér:    V=    514 m3 


 V aerob:   V= 1.388 m3 


 


2 db párhuzamosan üzemelő utóülepítő műtárgy 


régi utóülepítő:    = 15,5 m 


 új utóülepítő:   = 10,0 m 


 


1 db 95 m3-es iszapsűrítő 


 


 


1 db Települési folyékony hulladék fogadó - csurgalékvíz átemelő műtárgy 


V= 20 m3 







2 db FLYGT CP 3102 HT/254 típ. szivattyú  


 


 


 


Gépészet 


 


Homokfogó – anaerob reaktor: 


1 db AKVIPATENT AP -  400 gépi rács (tartalék kézi ráccsal) 


2 db FLYGT SR 4610.410.042109 SF búvárkeverő. 


4 db mamutszivattyú 


 


Anoxikus reaktorok: 


1. reaktor: 1 db FLYGT SR 4620.410.042115 SF búvárkeverő 


2. reaktor: 2 db FLYGT SR 4620.410.042115 SF búvárkeverő 


3. reaktor: 2 db FLYGT SR 4610.410.042109 SF búvárkeverő 


 


Aerob reaktorok: 


3 db ROBUSCHI ROBOX RB-LP 80 típusú légfúvó 


3 db frekvenciaváltó 


57 db AVM gyártmányú levegőztető elem 


3 db FLYGT CP 3102 MT/433 típusú szennyvíz recirkulációs szivattyú 


 


Utóülepítők: 


1 db MULTIPROJEKT gyártmányú forgó kotróhíd a régi utóülepítőn 


1 db AVM gyártmányú forgó kotróhíd az új utóülepítőn 


3 db FLYGT CT 3085 MT/436 típusú iszap recirkulációs szivattyú 


 


Iszap víztelenítés: 


1 db MIB-3 típusú szalag szűrőprés tartozékaival (tartalék) 


1 db AVM SPA 750 típusú szalag szűrőprés tartozékaival 


2 db GRUNDFOS CR 5-18 mosóvíz szivattyú 


 


Létesítmények: 


1 db szociális épület 


1 db technológiai épület 


1 db komposztáló épület 


 


A hajdúhadházi szennyvízhálózat hossza (bekötővezetékkel együtt ): 16,8 km. 


A szállító vezetékrendszer hossza:        2,9 km. 


A téglási szennyvízhálózat hossza (bekötővezetékkel együtt):  19,2 km. 


A szállító vezetékrendszer hossza:        4,6 km.  







 A szennyvíztisztítás folyamata: 


 


A szennyvíztelep Hajdúhadház és Téglás települések szennyvízének tisztítását biztosítja. 


Hajdúhadházon gravitációs csatornahálózat gyűjti össze a kibocsátott szennyvizet, majd 


7 db szennyvízátemelő segítségével jut a szennyvíztisztító telepre. 


Téglás településen szintén gravitációs csatornahálózat gyűjti össze a kibocsátott szennyvizet, 


majd a 9 db szennyvízátemelő közreműködésével szennyvíz-nyomóvezeték juttatja ki azt a 


tisztítótelepre. 


 


Szennyvízátemelők: 


 


Hajdúhadházon a Dr. Földi János utcai átemelő a hozzátartozó gravitációs rendszer 


szennyvizét a Vásártér utcai átemelő rendszerére, ez pedig a Bocskai téri átemelő rendszerére 


továbbítja a szennyvizet, amely a nyomóvezetéken keresztül a szennyvíztisztító-telepre 


juttatja, amelyben mindkét település tulajdoni hányaddal rendelkezik. A Bocskai téri 


végátemelő rendszerére dolgozik az István király utcai átemelő is. Egyedül az Arany János 


utcai átemelő juttatja saját nyomóvezetéken keresztül a szennyvizet a szennyvíztisztító 


telepre. Ennek a vezetéke az indukciós áramlásmérőt magába foglaló műtárgy előtt 


csatlakozik a Bocskai téri átemelő nyomócsövére. 


 


Tégláson a Stadion utcai, Tóalj utcai, Bóti utcai és Böszörményi utcai átemelők 


nyomóvezetéke kapcsolódik közvetlenül a távvezetékre. A Stadion utcai (6. sz.) és a Kossuth 


utcai átemelő a Bóti utcai, a Böszörményi utcai (4. sz. út) átemelő a Böszörményi utcai, a 


Tavasz utcai és Magazin utcai átemelő a Stadion utcai átemelő rendszerén keresztül juttatja el 


a szennyvizet a tisztító telepre. 


A telepre érkező szennyvíz gépi rácsra kerül. 


 


Rács-homokfogó: 


 


Az alkalmazott rács: 1 db gépi tisztítású rács (tartalék kézi ráccsal). 


 


A rács feladata: 


 


- A rács mögötti technológiai berendezések megvédése nagyméretű, vagy tömeges 


uszadék által okozott mechanikai rongálódástól (eldugulás, eltömődés). 


- A további vízkezelési műveletek tehermentesítése. 


- A rácsszemét külön kezelési útra terelése. 


 


A rács maximálisan megengedett visszaduzzasztása 30 cm lehet. 


A rács és a homokfogó a tisztítótelep első tisztító műtárgyai. Tekintettel a műtárgy 


magasságára, a további műtárgyakra a gravitációs rávezetés biztosított. 


A szennyvízrávezetés szabályozására a műtárgyak előtt tolózárak és a műtárgyakba 


behelyezhető átvezető csövek szolgálnak. 


 


Téglásról a települési szennyvíz NA 200 a.c. nyomóvezetéken, Hajdúhadházról NA 200 


KM – PVC nyomóvezetéken érkezik a telepre, a rács előtti tolózár aknát követően jut a rácsra. 


A beépített szerelvényekkel a műtárgy különböző üzemállapotait lehet beállítani (normál 


üzem, homokfogó kiiktatva, homokfogó és rács kiiktatva). Ugyancsak ide csatlakozik a 


telepen keletkező kommunális szennyvíz és csurgalékvíz átemelőjétől érkező nyomóvezeték. 


 







A szennyvízben lévő durva szennyeződések mechanikai eltávolítására szolgál az AP - 400 


típusú gépi rács, amely rozsdamentes rácsládában került elhelyezésre. A szippantott fogadó 


műtárgyból is a gépi rácsra kerül a fogadott TFH. 


Az előtisztított szennyvíz gravitációsan a régi kétszintes műtárgyból kialakított homokfogó – 


anaerob reaktorba kerül. Ide kerül bevezetésre az új utóülepítőből elvezetett recirkuláltatott 


iszap is. A folyamatok optimális lezajlása érdekében két keverő került a műtárgyba 


beépítésre. 


 


A gépi rács szakaszos üzemű, a vízszint alapján vezérelve. 


 


A homokfogó – anaerob műtárgyból a szennyvíz a bevezetéssel ellentétes oldalon lévő 


csövön keresztül távozik. 


 


A szennyvíz az első anoxikus műtárgyra kerül, majd további anoxikus és aerob medencéken 


áthaladva jut – megosztva – a két utóülepítőbe. Az új utóülepítőből az iszap teljes mértékben 


recirkuláltatásra kerül. Fölös iszap elvétel csak a régi utóülepítőből elvezetett iszap esetében 


történik. 


A technológiai épületben – a homokfogó–anaerob reaktorból érkező vezetékbe - van beépítve 


egy havária tolózár, így lehetőség nyílik a megkerülő vezetéken távozó szennyvizek 


mechanikai tisztítására (rács, homokfogó). 


 


Anoxikus műtárgy: 


 


A mechanikai tisztítás után a szennyvíz a 620 m3 össztérfogatú anoxikus reaktor sorba kerül, 


ahol keveredik a recirkulációs iszappal és a levegőztető medencéből recirkuláltatott 


szennyvíz-iszap eleggyel. Ebben a medencében játszódnak le a denitrifikációs folyamatok.  


A szennyvíz keverését 


4 db FLYGT SR 4610.410.042109 SF típusú keverő biztosítja. 


Teljesítmény: 0,75 kW. 


Kivitel: sugárgyűrű nélkül, lapátszög: 9 fok 


Propeller kód: 042109 SF. 


3 db FLYGT SR 4620.410.042115 SF típusú keverő biztosítja. 


Teljesítmény: 1,5 kW. 


Kivitel: védőgyűrű nélkül. 


 


A levegőztető medencéből a recirkulációt 3 db FLYGT CP 3102 MT/433 típusú szennyvíz 


recirkulációs szivattyú biztosítja. 


Teljesítmény: 2,4 kW. 


Qmax = 25 m3/h. 


Hmax = 7,5 m. 


 


Az anoxikus medencéből a szennyvíz az aerob levegőztető medencékbe jut. 


Levegőztető medencék: 


V= 1340 m3. 


A légbevitel biztosítására 57 db AVM típusú levegőztető elemet építettek be. 


A tisztításhoz szükséges levegőmennyiséget légfúvók biztosítják. 


Típusai: 


- 3 db ROBUSCHI ROBOX RB-LP 80 


 


Teljesítménye: 22 kW. 







∆P = 600 mbar 


Q = 13,8 m3/min. 


 


Fordulatszáma frekvenciaváltós hajtásszabályzással változtatható, így a sűrített levegő 


mennyiségét a levegőztető medence O2 koncentrációjának függvényében a 


folyamatirányítás folyamatosan utána állítja. 


 


A fúvókat hangtompító burkolattal ellátva külön helyiségben helyeztük el. A légfúvók 


működtetésekor be kell tartani a kezelési és karbantartási utasításukban foglaltakat. Az 


oxigén-mennyiség mérésére 1 db 2xS POK-F-DO típusú oxigénmérő szolgál. 


 


Utóülepítők: 


Itt történik a szennyvíz ülepíthető fázisának leválasztása. Az utóülepítőben a szennyvíz 


nem lehet berothadt állapotban, követelmény hogy az iszap a rothadás megindulása előtt 


hagyja el az ülepítőt. Ennek érdekében jól be kell állítani a recirkulációt. Fontos, hogy az 


elvezető vályúk teljes hossz mentén vízszintes síkban legyenek.   


A tisztított szennyvíz ülepítése DORR típusú utóülepítőkben történik. 


1. 


Ø = 15,5 m. 


Hmin = 2,5 m 


Kotró: MULTIPROJEKT 


2. 


Ø = 10,0 m. 


Hmin = 3,0 m 


 Kotró: AVM 


 


A hajtómű szerelésére, üzembe helyezésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a 


gépkönyv tartalmazza. 


 


Az eleveniszapot az utóülepítőkből a recirkulációs helyiségben elhelyezett 3 db FLYGT 


CT 3085 MT/436 típusú szivattyú, az új utóülepítőről lekerülő uszadékot 1 db szivattyú 


juttatja a gravitációs iszapsűrítőbe, illetve a biológiai egység elejére. 


 


FLYGT CT 3085 MT/436 típusú szivattyú: 


Teljesítménye: 2,4 kW. 


H = 7,5 m 


Q = 7,0 l/s. 


 


A recirkuláció mérésére 1 db Gamma – ANALCONT IDA típusú indukciós áramlásmérő 


került beépítésre. 


 


Mérőműtárgy: 


 


A technológiából érkező tisztított szennyvíz mérése ENDRESS+HAUSER gyártmányú 


indukciós áramlásmérővel történik. 


 


 


 


 


 







Fertőtlenítő medence: 


 


A tisztított szennyvíz időszakos fertőtlenítésére labirint medence szolgál. 


A fertőtlenítés feladata a telepet elhagyó szennyvízben megjelenő fertőző kórokozók 


elpusztítása. 


A telepet elhagyó szennyvizet normál körülmények – megfelelő tisztítási hatásfok, átlagos 


szennyezettségű nyers szennyvíz érkezése stb. -esetén nem kell fertőtleníteni. 


A fertőtlenítést a közegészségügyi hatóság utasítására kell végrehajtani, ha a telepet 


elhagyó szennyvíz veszélyesen fertőzött, illetve az ellátott területen, vagy annak 


közelében járványos megbetegedések jelentkeztek és annak terjedése, összefüggésben 


lehet a szennyvíz kibocsátással. A fertőtlenítésre klórgázt, vagy nátrium-hipokloritot kell 


alkalmazni. 


 


 


Iszapkezelés: 


 


A szennyvíztisztítás során keletkező fölösiszapot a 30 perces ülepedési vizsgálat alapján 


veszik el. Az évszaknak megfelelő értéknél kell, hogy kezdődjön az iszapelvétel. 


A telepen keletkező magas víztartalmú fölösiszap gravitációs iszapsűrítőbe kerül. 


A besűrített iszap a sűrítőben tárolódik, az iszapvíz dekantáláskor a TFH fogadóba kerül.  


V = 95 m3. 


 


A sűrített iszapot a komposztálóban elhelyezett AVM SPA 750 szűrőprésen, vagy ha az 


üzemképtelenné válik, akkor a régi MULTIPROJEKT MIB – 3 szűrőprésen víztelenítjük. 


 


A szűrőprés típusa: 


SPA 750 


Teljesítménye: 6 m3/h. 


Öblítővíz igény: 6 m3/h. 


 


A régi szűrőprés típusa: 


MIB-3  


Teljesítménye: 3 m3/h. 


Öblítővíz igény: 1,5 m3/h. 


A víztelenítés elősegítésére az iszaphoz vegyszert kell adagolni. 


Az adagolandó vegyszer: ZETAG 7563 


Amelynek biztonsági adatlapját (a jellemzők felsorolásával) a 3. sz. melléklet tartalmazza. 







 


6. Elvégzendő feladatok ütemenként, költségbecsléssel 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







7. Elvégzendő munka szükségességének alátámasztó indoklása 


 


1. 2019. évre tervezett felújítási, pótlási munkák  


 


SZV-FP1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 


Elkülönített keret 2.000 e Ft. 


 


SZV-FP2. Szennyvízszivattyú felújítás 


Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a 


cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn 


tudjuk tartani.  


Költségbecslés módja: telefonon történő egyeztetés alapján.    


Tervezett költsége: 1.500 e Ft. 


 


2. 2020-2023. évre tervezett felújítási, pótlási munkák  


 


SZV-FP3. Szennyvízátemelő felújítás (Vasút utca) 


Ezen átemelő felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, 


akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre 


kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén nehezen 


javíthatóak.   


Költségbecslés módja: telefonon történő egyeztetés alapján.    


Tervezett költsége: 4.000 e Ft. 


 


 


SZV-FP4. Szennyvízátemelő felújítás (3 db) 


Ezen átemelők felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, 


akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre 


kijuttatni.  


Tervezett költsége: 10.000 e Ft. 







 


SZV-FP5. Szennyvízszivattyú felújítás 


Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a 


cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn 


tudjuk tartani 


Tervezett költsége: 6.000 e Ft. 


 


SZV-FP6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 


Elkülönített keret 8.000 e Ft. 


 


3. 2024-2033.  évre tervezett felújítások, pótlások 


 


SZV-FP7. Fúvó csere 


Fúvóink 2002-ben lettek telepítve (összesen 2 db). Cseréjüket folyamatosan tervezzük, mert 


közel 45.000 üzemórát futottak és bármikor meghibásodhatnak. 


A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján. 


Tervezett költsége 15.000 e Ft. 


 


SZV-FP8. Szennyvízszivattyú felújítás 


Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a 


cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn 


tudjuk tartani 


Tervezett költsége: 20.000 e Ft. 


 


SZV-FP9. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 


Elkülönített keret 20.000 e Ft. 


 


4. Beruházás 2019. évre 


 


SZV-B1. Korszerű energiahatékony szennyvízszivattúk, keverők beszerzése 


Meglévő üzemelő szennyvízszivattyúk kopottak, üzemeltetésük nem hatékony. Felújításukkal 


sem érhető el, hogy egy új szivattyú hatásfokát megközelítsék. Kiváltásuk szükséges, a 


hatékony üzemeltetéshez. 


A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján. 







Tervezett költség: 5.000 e Ft (beüzemeléssel együtt) 


 


5. 2020-2023.  évre tervezett beruházások 


 


SZV-B2. Korszerű energiahatékony szennyvízszivattúk, keverők beszerzése 


Meglévő üzemelő szennyvízszivattyúk kopottak, üzemeltetésük nem hatékony. Felújításukkal 


sem érhető el, hogy egy új szivattyú hatásfokát megközelítsék. Kiváltásuk szükséges, a 


hatékony üzemeltetéshez. 


A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján. 


Tervezett költség: 12.000 e Ft (beüzemeléssel együtt) 


 


6. 2024-2033.  évre tervezett beruházások 


 


SZV-B3. Korszerű energiahatékony szennyvízszivattúk, keverők beszerzése 


Meglévő üzemelő szennyvízszivattyúk kopottak, üzemeltetésük nem hatékony. Felújításukkal 


sem érhető el, hogy egy új szivattyú hatásfokát megközelítsék. Kiváltásuk szükséges, a 


hatékony üzemeltetéshez. 


A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján. 


Tervezett költség: 15.000 e Ft (beüzemeléssel együtt) 


 


SZV-B4. Engedélyes tervek szerint szennyvízcsatorna rekonstrukció 


 


A beton csatornáink közül bizonyos szakaszokon a csatorna nagyon rossz állapotban van. 


Talajvizes időszakban ezen szakaszokon jelentős mennyiségű talajvíz jut az elválasztott 


rendszerű szennyvízhálózatunkba. Erről kamerás vizsgálattal is meggyőződtünk. Ezek 


rekonstrukcióját fontosnak tartjuk. Költségvetés módja becsléssel, 50e Ft egységárat 


feltételezve méterenként, ami tartalmazz az anyagköltséget, munkadíja, esetleges kiváltásokat 


valamint a helyreállítási költséget is, Tervezett költsége:  32.000 e Ft. 


 


 


 


 


 





