
Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. október 30-án 
megtartott – rendkívüli – ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
 
 

 
253/2009.(X.30.)HÖ. sz. határozat 
 
Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Béke útja rehabilitációjával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak 
szerint döntött: 
 

- A kivitelező Swietelsky Kft-nek a befejezési határidővel kapcsolatos 
akadályközlését figyelembe véve a kivitelezési határidőt 2009. 
november 30-ig meghosszabbítja. 

 

- A támogatási szerződés határidejét 2010. február 28.-ában jelöli meg.  
 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására 
 

Határidő: 2009. november 2. 
Felelős:   Béres László polgármester 

 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteléül:  
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