VALLALKOZASI SZERZODES

1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol a(z)
Hajduhadhaz Varos Onkormanyzata

Cim: 4242 Hajdihadhaz, Bocskai tér 1.
Képviseli: Csafordi Dénes Polgarmester
Keépviseld elérhetosége: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Levelezési cime: 4242 Hajduhadhaz, Bocskai tér 1.
Szamlavezetd pénzintézet neve: Hajdu Takarék Takarékszovetkezet
Bankszamlaszama: 60600149-11096795-00000000
Szamlazasi cim: 4242 Hajdahadhaz, Bocskai tér 1.
Adészama: 15728537-2-09

, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a(z)
TOMB 2002 Szolgaltaté Kft.

Cim: 4220. Hajdubdszormeény, Désany u. 16. IV/15.
Képviseld neve, tisztsége: Torsk Imre Ugyvezetd

Képviseld elérhetdsége: 4220. Hajduboszoérmény, Désany u. 16. IV/15.
Levelezési cime: 4220. Hajduboszormény, Désany u. 16. IV/15.
Szamlavezetd pénzintézet neve: Polgari Bank Zrt.

Bankszamlaszama: 61200285-14039504-00000000

Szamlazasi cim: 4220. Hajduboszérmény, Désany u. 16. IV/15.
Adodszama: 22757937-2-09

Cégjegyzék szama: 09-09-019337

, mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozo) — koz6tt a mai napon az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Megrendel a TOP-3.2.1-15-HB1 azonositészamt “Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszertiisitése” cimi felhivas keretében palyazatot nyujtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031
¢s TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositészamon. A palyazatok elbirdlasa megtortént,
Megbizé tamogatasban részesiilt, a Tamogatoi okiratokat megkapta, melyek alapjan a
kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL. toérvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész
112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,TOP-3.2.1-
15-HB1-2016-00031 azonositészamu, ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerlsitése
Hajduhadhdzon 1. iitem” és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 azonositészamu, ,,Onkormanyzati
épliletek energetikai korszerlisitése Hajdihadhazon II. {item” cimi projektekkel kapcsolatos
épitési kivitelezési feladatok ellatasa” elnevezéssel.

Az eljarast megindité Ajanlati felhivas a Kozbeszerzési Ertesité 2018. aprilis 16-i
szamaban K.K.-6234/2018 szimon jelent meg.

A Villalkozo, aki részt vett az eljarasban, a benyujtott ajanlatokat megvizsgal6 Biralobizottsag
javaslata alapjan a Megrendel6 dontése szerint ezen eljarast a(z) 1. rész vonatkozisiban
megnyerte, melynek eredményeképpen 2018. augusztus 22. napjan Vallalkozasi szerzédést
kétottek. Az eljaras eredményérél szolo tajékoztatd a Kozbeszerzési Frtesitd 2018. augusztus
27-i szaméaban K.E.-15195/2018. szdmon jelent meg.
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A szerz6do felek a kozottiik 2018. augusztus 22. napjan létrejott Vallalkozasi szerzodést kozos
megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak:

IL.

A szerzddo felek a kozottiik 2018. augusztus 22. napjan Iétrejott Vallalkozasi szerzodés
muszaki tartalmat és a vallalkozasi szerzodés koltségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1)
bekezdése alapjan — figyelemmel a kézbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL. torvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 141.§-aban foglaltakra az alabbiak szerinti tartalomra
modositjak:

Felek a véllalkozasi szerzddés miiszaki tartalmanak érintett részeit a melléklet szerinti
kimutatds "Miiszaki tartalom valtozas" szerinti tartalomra modositjak.

Ennek keretében:

- egyenértéki termékek beépitésére vonatkozo rendelkezések,

- elmarado miiszaki tartalomra vonatkozo rendelkezések,

- potmegrendelésre vonatkozo rendelkezések,

keriiltek a vallalkozasi szerz6dés miiszaki tartalmaban mddositasra.

Felek a vallalkozasi szerzodés koltségvetéseének érintett részeit a melléklet szerinti
kimutatasban meghatarozott tartalomra modositjak.

Szerz6do felek a kozottiik 2018. augusztus 22. napjan létrejott Vallalkozasi szerzodés
IV.28. pontjat az alabbiak szerinti tartalomra modositjak:

Eredeti tartalom:

IV.28.

., Vallalkozo Szakmai ajanlatdban megnevezett, a szerzddés teljesitésében részt vevo
szakember:

- Név: Hegedlis Tamas

- Cim: 4400 Nyiregyhaza, Fészek u. 87.
- Telefon: 0630/382-0581

- Fax: 0652/802-704

- E-mail: hegedus.tamas@tomb2002kft.hu

- energetikai projektek vonatkozasaban megvaldsult épitési beruhazasok teriiletén
szerzett szakmai tapasztalata hoénapokban megadva (egész hdénapban megadva,
minimum 0, maximum 36 honap) (értékelési szempont): 36 honap”

Jelen szerzéodésmodositas soran modositott tartalom:
IV.28.
,»Vallalkozo Szakmai ajanlatdban megnevezett, a szerzddés teljesitésében részt vevo
szakember:
- Név: Papp Sandor
- Cim: 4031 Debrecen, Ond u. 6.
- Telefon: +36 30 254 0872
)
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-Fax: -

- E-mail: pappscsaba@gmail.com

- energetikai projektek vonatkozasaban megvaldsult épitési beruhdzasok teriiletén
szerzett szakmai tapasztalata hénapokban megadva (egész hdénapban megadva,
minimum 0, maximum 36 honap) (értékelési szempont): 36 honap”

A munkik elvégzésének feltételi és hataridoi:

Szerz6do felek a kozottiik 2018. augusztus 22. napjan létrejott Vallalkozési szerzodés
II.5. pontjat az alabbiak szerinti tartalomra modositjak:

Eredeti tartalom:

L5, A kivitelezés megkezdésének idépontja: A munkateriiletet Megrendel6 a
szerzddés hatilyba lépését kovetden, 2018. augusztus 22. napjitél szamitott 15
munkanapon beliil egyszerre adja at Vallalkozé szamdra. Megrendeld koteles a
kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet és a felvonulési teriileteket arra alkalmas
allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsétani.

A kivitelezés befejezésének idépontja: 2018. szeptember 1.

Megrendel6 elbteljesitést elfogad.

Megrendelé az eljariast megindité Ajanlattételi felhivisban tdjékoztatta a
Villalkozot, hogy az ajanlattételi felhivas megkiildésének napjian hatilyos
tamogatasi szerzoédés szerint a projekt fizikai befejezési hatirideje 2018.
szeptember 1. Megrendeld a tamogatasi szerzédés projekt fizikai befejezési
hatiridejét illetéen timogatisi szerzédés modositisira iranyulé kérelmet fog
benyujtani, melyben kérelmezni fogja a projekt fizikai befejezési hatiridejének
modositasit. Amennyiben a timogatasi szerzédés modositisara vonatkozé
kérelem jovihagyasra és ennek alapjan a timogatisi szerzédés médositasa
megkotésre keriil, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a jelen szerzédés
szerinti teljesitési hataridé uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasa, és a jelen szerzédés
mdédositasa nélkiil, automatikusan, minden toviabbi eljirasi cselekmény nélkiil
meghosszabbodik a projekt fizikai befejezési hataridejének a tAmogatisi szerzédés
modositaisaban meghatirozott modositott befejezési hataridejét megelézd 10.
napra. Megrendeld a tAmogataisi szerzédés modositasanak megkitésérsl 3 napon
beliil tajékoztatja Vallalkozét.”

Jelen szerzédésmodositas soran modositott tartalom:

»IL5. A Kivitelezés megkezdésének idépontja: A munkateriiletet Megrendelé a
szerzbdés hatalyba lépését kiovetéen, 2018. augusztus 22. napjatol szamitott 15
munkanapon beliil egyszerre adja at Villalkozé szamdra. Megrendeld koteles a
kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet és a felvonuldsi teriileteket arra alkalmas
allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

A kivitelezés befejezésének idépontja: 2019. februar 15.

Megrendeld eldteljesitést elfogad.
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A SZERZODES MODOSITAS RESZLETES INDOKOLASA

A) Miiszaki tartalmu indokolas

1. L. és IL. pont:

A jelen szerzédés modositdas mellékletét képezd kimutatds (amelyet a miiszaki ellenér is
ellenjegyzett) megfeleléen, részletesen alatdmasztja a véllalkozési szerzédés modositasanak
miuszaki indokait.

Az elmarad6é munkak, megvaltoztatott tipusok koltsége azonos az 0j munkdk koltségével, a
miiszaki tartalom modositasa a szerzoédésben foglalt eredeti vallalkozdsi dijat nem valtoztatta
meg.

2. pont:

A Villalkozo Szakmai ajanlataban megnevezett, a szerzédés teljesitésében részt vevd
szakember, Hegediis Tamas munkaviszonya 2018. november 30. napjan megsziint a TOMB
2002 Kft-nél, ezért valt sziikségessé a szakembercsere, figyelembe véve a Kbt. 138. § (2)
bekezdésében foglaltakat.

3. pont:

Megrendel mar az eljarast meginditd Ajanlattételi felhivasban el6re rendelkezett arrdl, hogy a
szerzodés teljesitési hatarideje milyen esetben és pontosan milyen hataridével hosszabbodik
meg, mely feltétel valamennyi ajanlattevo szamara elére megismerhetd médon, egyértelmiien
rogzitett volt, erre valo tekintettel kertilt elére leirasra az is, hogy ,,Amennyiben a tdmogatasi
szerz8dés modositasara vonatkozo kérelem jovahagyasra és ennek alapjan a tamogatasi
szerzodés modositasa megkotésre kertil, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a jelen
szerzOdés szerinti teljesitési hatarido 1j kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa, és a jelen szerzddés
modositasa  nélkiil, automatikusan, minden tovabbi eljarasi cselekmény  nélkiil
meghosszabbodik a projekt fizikai befejezési hatdridejének a tdmogatdsi szerzddés
modositasaban meghatarozott modositott befejezési hataridejét megelézd 10. napra.”

B) Kizbeszerzési-jogi indokolas

1. I. pont

A miiszaki tartalom maédositasa a(z)

- egyenértékli termékek beépitésére vonatkozd rendelkezések esetében a Kbt. 141. § (6)
bekezdésén alapszik, azzal, hogy a miiszaki tartalom modositasara a Feleknek a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdései alapjan jogszerlien lehet6sége volt.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlatok egyike sem &ll fenn (1. nem befolyasoltak
volna sem mas ajanlattevok részvételét, sem masik ajanlat nyertességét a modositott
szerzddéses feltételek, 2. a modositds a nyertes ajanlattevé javara nem valtoztatta meg a
szerz0dés gazdasagi egyensulyat, 3. a modositds nem terjesztette ki a szerzddés targyat az
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eredeti szerz8désben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez képest 1 elemre), erre tekintettel a
Felek jogszertien médosithatjak a vallalkozasi szerzdést.

- elmaradé miiszaki tartalomra vonatkozé rendelkezések esetében a Kbt. 141. (4) bekezdés c)
pontjan alapszik,

- potmegrendelésre vonatkozo rendelkezések esetében a Kbt. 141. (4) bekezdés ¢) pontjan
alapszik.

1. II. pont

A koltségvetés modositdsa a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik. A Kbt. 141. § (6)
bekezdésében fogalt tilalmi korldtok egyike sem all fenn (1. nem befolyasoltak volna sem mas
ajanlattevik részvételét, sem masik ajanlat nyertességét a modositott szerzédéses feltételek, 2.
a modositds a nyertes ajanlattevd javara nem valtoztatta meg a szerzédés gazdasagi
cgyensulydt, 3. a modositds nem terjesztette ki a szerzédés targyat az eredeti szerzédésben
foglalt ajanlattevéi kitelezettséghez képest 1ij elemre), erre tekintettel a Felek jogszerlien
modosithatjak a vallalkozési szerzédést.

Az elmarad6é munkdk, megvéltoztatott tipusok kéltsége azonos az 1ij munkak koltségével, a
miiszaki tartalom mddositasa a szerzodésben foglalt eredeti vallalkozéasi dijat nem valtoztatta
meg.

2. pont
A Véllalkozé Szakmai ajdnlatdban megnevezett, a szerz6dés teljesitésében részt vevd

szakember cseréje a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, tekintettel arra, hogy Hegedlis Tamas
munkaviszonya 2018. november 30. napjan megsziint a TOMB 2002 K{ft-nél.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlatok egyike sem all fenn (1. nem befolyasoltak
volna sem mds ajanlattevok részvételét, sem mdsik ajanlat nyertességét a médositott
szerzodéses feltételek, 2. a modositas a nyertes ajanlattevé javara nem valtoztatta meg a
szerz6dés gazdasagi egyensulyat, 3. a mddositds nem terjesztette ki a szerzédés targyat az
eredeti szerzddésben foglalt ajanlattevdi kotelezettséghez képest 1j elemre), erre tekintettel a
Felek jogszertien modosithatjak a vallalkozasi szerzodést, figyelembe véve a Kbt. 138. §(2)
bekezdésében foglaltakat.

3. pont

A teljesitési hataridé médositasa a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan tortént.

A szerzodés minden ajdnlattevd szaméra elére megismerheté médon, egyértelmiien rogzitette
a szerz6dés meghatdrozott tartalmi elemei késdbbi valtozasinak (ideértve az opcio
gyakorlasanak) pontos feltételeit és tartalmat, és nem rendelkezett olyan modositasokrél,
amelyek megviltoztatnak a szerzddés altaldnos jellegét.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozasi szerzddés modositasa egyéb okok miatt indokoltta valt,
tovabba a Kozremiikodd szervezet is jelezte, hogy a teljesitési hatdridd valtozasat kéri
szerzb6désmodositdsban is régziteni, igy szerzédd felek jelen szerzédésmoédositdsban is
rogzitették az 0j teljesitési hataridot, [
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Felek kifejezetten rogzitik, hogy a vallalkozasi szerzédés jelen mddositasara a véllalkozasi
szerz6dés iddbeli hatélya alatt keriil sor, tekintettel arra, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras
nem keriilt még lezarasra.

Jelen szerzédésmoédositod okirat a Szerzodéssel egyiitt érvényes. Felek kijelentik, hogy a
Szerz6dés jelen moédositassal nem érintett részei véltozatlan tartalommal, tovébbra is hatalyban
maradnak.

Jelen szerz6dés modositast, annak elolvasdsa és kozos értelmezése utan 3 eredeti, egymassal
mindenben megegyezé példanyban Felek képviseli, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagyolag irtak ala.

Hajduhadhaz, 2018. december 14,

| Torok Imre Ugyvezets
Hajdthadhdz Vs, > TOMB 2002 Szolgéltato
Onkormanyzata =il Kft.
Megrendel6 Vallalkozo



